

# [전산정보팀] 2017년 1월 사업추진현황 보고

2016 . . .

문서번호	전산정보팀-93	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.02.03.	02/02 조동찬	02/02 노태화	02/03 강문석	02/03 유석윤	02/03 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제 (378)호						

추진근거	- 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25)		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	홍보마케팅팀	DDP 대관관리시스템 구축 협의 (대관 업무 현황, 프로세스 등 분석 협의)	대관 관리시스템 필요 서비스 설계 반영 예정 (지속 협의 예정)
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 콘텐츠 지속 발굴, 협력 추진
사 업 비	(2017년) 1,750,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단  
(DDP경영단 운영본부 전산정보팀)

# [전산정보팀] 2017년 1월 사업추진현황 보고

DDP경영단 운영본부 전산정보팀의 예산 현황 및 2017년 1월 사업실적과 2월 사업 계획을 아래와 같이 보고하고자 함.

## 1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,593,990	0	1,593,990
시설관리팀	12,431,812	48,808	12,480,620
전산정보팀	1,750,000	0	1,750,000
총 예산	15,775,802	48,808	15,824,610

## 2. '17년 전산정보팀 수입현황

- 별도 수입 없음.

※ 향후 DDP 온라인 정보미디어(홈페이지, 모바일 앱 등)를 활용한 온라인플랫폼 수익 창출 모델 발굴 추진 예정

## 3. 2017년 1월 사업실적

- ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업
  - 업무 담당자별 요구사항 분석, 시스템 설계
    - 인사/급여/근태/회계/ERP 근태/교육/GW 연동 분석 설계, 예산 요구사항 협의
    - 예산서 분석 및 설계 방향 설정, 고정자산 설계서 작성
    - 책정임금 연동, 일용직 채용 및 근태관리 업무 프로세스 개선
  - 신규 기능 개발 : 연봉계약서 신규 개발, 예산서 수정본 개발서버 반영
- 글로벌 소통을 위한 홈페이지 운영 (※ 재단 대표 홈페이지, DDP 홈페이지)
  - 1월 운영지표 (※ 홈페이지 콘텐츠 관리시스템(CRM) 국문 통계 기준)

구분	방문자수(1월)	회원수 (1월 신규/누적)	콘텐츠 등록	고객 Q&A
재단대표 홈페이지	10,418명	5명 / 7,612명	37건	3건
DDP 홈페이지	55,583명	322명 / 4,846명	26건	5건

- 홈페이지 게시판 운영 팀별 협의 : 보도자료(홍보마케팅팀), 정보공개(경영지원팀)

#### ■ 온라인 소식지 운영 (뉴스레터)

- 2017년 2월호 DDP 소식 발행 (발행일 2.1)

#### ■ DDP 대관 관리시스템 구축 (※ DDP Global Casting(가칭))

- 대관관리 시스템 예산 및 추진계획 수립, 구축 범위 검토(대관담당 협의)

#### ■ 2017년 IT자산 관리 체계 구축

- IT자산 현장 실사 (※ 장소: 재단, DDP, 유어스)
- S/W사용현황 조사 (라이선스 현행화, S/W 설치)

#### ■ 재단/DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

- 알약 서버 및 Nethelper 이전(재단 → DDP), IP 등 구성 변경 완료
- 재단 및 DDP 정보시스템, TSP 장비 정기 예방 점검 실시 완료
- 네트워크 이중화 테스트 작업 시나리오 작성

#### ■ 재단 전산센터 통합 이전 준비 (※ 재단 전산센터 → DDP 전산센터)

- 이전 대상 장비 체크

#### ■ 정보보호

- 서울시 통합보안관제센터 IP차단 요청 대응

## 4. 2017년 2월 사업계획

#### ■ ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업

- 요구사항 분석 및 설계
  - 인사/급여/근태/회계/ERP 근태/교육/GW 업무담당자별 세부 협의 계속, 회계, GW 연동 개발설계, 결의서 기타소득자 선택, 등록 협의
- 신규개발 : 예산서 추가 등록 등

#### ■ 홈페이지 운영

- 2017년 홈페이지 운영 계획 수립 (재단 대표 홈페이지/ DDP 홈페이지)
- 재단 디자인 콘텐츠 강화를 위한 재단 팀별 이슈 조사 및 협력 추진
  - 연구보고서, 아카이브, 도록 및 홍보물, 사업 활동소식 등 수집 홈페이지 게시

- 홈페이지 회원 글쓰기, 댓글 기능 운영 방침 수립 및 서비스 오픈 추진
- **온라인 소식지 운영**
  - 2017년 온라인 소식지 운영 사업 계획 수립
  - 뉴스레터 발송 : 기획기사(2.20), DDP 소식 3월호(3.1)
- **DDP 대관 관리시스템 구축**
  - 추진 방안 검토, 분석설계, 기본계획 수립
- **2017년 IT자산 관리 체계 구축**
  - IT 자산활용 현행화 및 분석, S/W 라이선스 운영
- **재단/DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리**
  - 정기 예방 점검에 대한 준공 및 대금 지급(재단 및 DDP 정보시스템 TSP 장비)
  - 네트워크 이중화 테스트 작업, VRM 교체 작업 시나리오 작성 및 검토
- **재단 전산 통합 이전 준비**
  - 장비 이전 및 활용 시나리오 작성 및 검토

붙임 1. 개인별 1월 사업추진현황 및 2월 사업계획 각 1부.

2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부. 끝.