

의 결 안

제 2016-01회 위 원 회			
년 월 일	2017년 2월 03일	의안번호	제1~7호
의 제	교통안전시설물 설치 공사 반영 외 4건		

1. 제안부서 : 택지사업본부 기반시설사업부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ “장지교삼거리 입체화시설 건설공사”와 관련하여 시점부 상수관로 설치공사 외 6건에 대하여 설계변경 사항이 발생되어 반영코저 함

① 시점부 상수관로 설치공사 : 관리청(강동수도사업소) 협의 결과 반영

- 소요예산 : 증) 129,268천원

② 송파IC 접속 임시 우회도로공사 : 관리청(한국도로공사) 협의 결과 반영

- 소요예산 : 감) 222,375천원

③ 시종점부 갭문 가시설 보강 반영

- 소요예산 : 증) 124,346천원

④ 종점부 공사중 안전시설물 설치

- 소요예산 : 증) 111,486천원

⑤ 종점부 사토운반(현장 → 광주 직동)

- 소요예산 : 증) 147,958천원

⑥ 수직구(2차) 가시설 보강공사

- 소요예산 : 증) 79,787천원

⑦ 토공 되메우기 재료 변경









- 소요예산 : 증) 296,129천원

※ 총 소요예산 : 666,599천원(제경비,부가세,지급자재비 포함)

4. 심사·의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

제2017-01회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사·의결 하였음.

2017년 2월 3일

위원장 :	택지사업본부	본부장	김소겸 
위원 :	택지사업본부	토목기술부장	김익성 
위원 :	택지사업본부	택지계획부장	최철문 
위원 :	택지사업본부	택지설계부장	나재하 
위원 :	택지사업본부	마곡사업부장	강성민 
위원 :	기획경영본부	계약심사부장	곽홍준 
위원 :	기획경영본부	재정관리부장	장한수 
위원 :	기획경영본부	예산자금부장	조한보 

제 2017-1회 위원회 서면 결의서

- 의 제 1 : 시점부 상수관로 설치공사
- 의 제 2 : 송파IC 접속 임시 우회도로공사
- 의 제 3 : 시종점부 갱문 가시설 보강 반영
- 의 제 4 : 종점부 공사중 안전시설물 설치
- 의 제 5 : 종점부 사토운반(현장 → 광주 직동)
- 의 제 6 : 수직구(2차) 가시설 보강공사
- 의 제 7 : 토공 되메우기 재료 변경

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 시점부 상수관로 설치공사 외 6건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 겸	○		
위원	김 익 성	○		
위원	최 철 문	○		
위원	나 재 하	○ <small>15461486012914</small>		
위원	강 성 민	○		
위원	곽 홍 준	○		
위원	장 한 수	○		
위원	조 한 보	○		

2017년 2월 3일

위 원 장

인