

「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 중간보고회 결과보고

2017. 03. 20.

문서번호	전산정보팀-331	주임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.03.21.	03/20 장기영	03/20 노태화	03/20 강문석	03/20 유석윤	03/21 이근	
공개여부	공개	협 조					
방침번호	대표이사방침 제1013호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템고도화 연계 구축 사업((대표이사방침 제3183호, 2016.10.19.) - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업착수보고회 개최 결과보고(대표이사방침 제114호, 2017.01.13) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	-	-	-
	-	-	-
사 업 비	ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업(₩330,000,000)		

서울디자인재단 (전산정보팀)

사전 검토항목

※ 해당사항이 없을 경우 '무 ✓' 표시하시기 바랍니다.

검 토 항 목	검토여부 '✓' 표시	
시 민 참 여 고 려 사 항	시 민 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	이 해 당 사 자 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	전 문 가 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	옴 브 즈 만 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
법 령 및 기타 고 려 사 항	법 령 규 정 :	교통 <input type="checkbox"/> 환경 <input type="checkbox"/> 재해 <input type="checkbox"/> 기타 <input type="checkbox"/> 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 타 :	고용효과 <input type="checkbox"/> 노동인지 <input type="checkbox"/> 균형인지 <input type="checkbox"/>
		취약계층 <input type="checkbox"/> 성인지 <input type="checkbox"/> 장애인 <input type="checkbox"/> 디자인 <input type="checkbox"/>
	갈등발생 가능성 <input type="checkbox"/> 유지관리 비용 <input checked="" type="checkbox"/> 무 <input type="checkbox"/>	
타 자 원 의 활 용	중 앙 부 처 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	민 간 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	기 업 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
관 계 기 관 및 단 체 협 의	관 계 기 관 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
	관 련 단 체 :	유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>

「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 중간보고회 결과보고

ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업의 중간시점으로, 해당 사업의 추진 현황 및 향후 과제에 대해 중간보고회를 개최하였음을 보고드립니다.

1. 개 요

- 구축사업
 - ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업

- 보고 일정
 - 일 시 : 2017. 3. 17(금) 10:00 ~ 10:45
 - 장 소 : 서울디자인재단 9층 대회의실
 - 참석대상 : 총 19명
 - 서울디자인재단 이근 대표이사 외 6명
 - 더존, 하람아이 컨소시엄 김명용 PM 외 6명 등
 - (주)유알피시스템 강연후 PM 외 5명 등
 - 진행순서


시 간	내 용
10:00 ~ 10:05	사업 개요 - 사업목적 및 추진경과 보고
10:05 ~ 10:20	시스템 구축내용 - ERP 및 전자결재 고도화 분석 및 설계
10:20 ~ 10:35	시스템 관리내용 - 재단·DDP 정보시스템 및 DDP 네트워크 통합 운영 및 유지관리 내용
10:35 ~ 10:45	향후 일정, 질의/응답

2. 사업 내용

■ 구축 사업

사업명	ERP 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업			
사업기간	2016. 12. 21 ~ 2016. 06. 21			
사업금액	330,000천원			
사업목적	내부 경영관리 시스템을 고도화함으로써 업무효율성을 높임			
사업수행	(주)더존, 하람아이 컨소시엄			
추진현황	범주	상세범주	상세내용	분석완료 설계/개발 진행중
	ERP	인사	교육신청, 연봉계약서 관리	
		회계	품의 및 회계결의서 예산 통제	
		사업 관리	사업관리 기능 및 ERP 연계	
	그룹웨어	사업 관리	경영현황, 운영활성화, 공간활용률 관리	
	연계기능	회계 연계	품의 및 회계결의서 연계, 예산 통제	
근태 연계		인사-근태 통합 기능 구현		

■ 추진 체계



3. 예 산

- 소요예산 : 92천원
- 예산과목 : DDP, 기반운영사업, DDP정보화사업,
DDP정보서비스운영관리, 회의운영비

내역	금액	산출근거	비고
운영비	92,000원	13,243원 × 7인	중식 식사 및 다과
계			92,000 원

별첨 : 참석자 명단 1부.

중간보고회 질의응답 1부.

중간보고회 개최 현황 1부.

[별첨 1] 참석자 명단

번호	소속	성명	직책	비고
1	서울디자인재단	이근	대표이사	
2		유석윤	DDP 경영단장	
3		강문석	운영본부장	
4		박진배	경영본부장	
5		노태화	전산정보팀장	
6		조동찬	전산정보팀 책임	
7		김찬란	전산정보팀 선임	
8		이자연	전산정보팀 주임	
9		장기영	전산정보팀 주임	
10		지서해	기획경영팀 책임	
11		임덕환	기획경영팀 선임	
12		황현아	경영지원팀 선임	
13		김나영	경영지원팀 주임	
14		박철훈	경영지원팀 선임	
15		이소미	기획경영팀 책임	
16		정은석	기획경영팀 책임	
17		서혜영	기획경영팀 책임	
18		조혜림	기획경영팀 선임	
19		김유림	기획경영팀 선임	
20		남지수	기획경영팀 주임	
21	더존	김명용	수석	PM
22		김양숙	부장	
23		김지영	과장	
24		박민근	선임	
25	하람	박종두	이사	
26		오재준	팀장	
27		조재훈	사원	

[별첨 2] 질의응답 주요내용

[이슈 1. ERP 시스템의 비전 명확화 건]

○ 대표이사 의견

- 사기업과는 다른 명확한 문화공공기관으로써의 정체성 확립에 기반한 시스템 개발이 필요함.

○ DDP경영단장 의견

- 시스템의 변화 및 발전성과에 대한 정보를 제공해 주었으면 함.

○ 운영본부장 의견

- 설계상 컨셉이나 핵심 요점을 정성 및 정량적으로 명확히 하고 프로세스 효율화를 추구해야 함.

○ 경영본부장 의견

- 시스템의 비전에 따라 현황, 한계, 방향을 명확히 하고, 국내 및 해외 사례 비교가 필요함.

☞ 전산정보팀장 답변

- 비교 자료를 참고하여 시스템의 비전을 수립하고 장기적인 관점에서 접근하겠음.

[이슈 2. ERP 및 전자결재 기능 개선 건]

○ 대표이사 의견

- 예산 코드를 활용하여 다양한 기능 개발이 수행되어야 함.

- 시의회 등 외부기관의 다양한 자료 요청에 대한 신속한 대응이 가능해야 함.

○ DDP경영단장 의견

- 전자결재 기능의 단순화가 필요함.

- 국내외 MOU 현황에 대하여 자세한 정보 제공이 필요함(대상 선정 이유 등)

- 벤치마킹할 만한 자료를 참고하여 시스템을 개선해야 함.

- 직원의 편의를 위한 기능이 추가되어야 함(부가세 신고 연동 기능, 출퇴근 정보 확인 등)

☞ 전산정보팀장 답변

- 예산 코드를 활용한 기능을 개발중이며 향후 이를 바탕으로 발전된 기능을 개발하고, 직원이 쉽고 편리하게 전산 서비스를 이용할 수 있도록 기능을 개선하겠음.

[이슈 3. ERP 및 전자결재 지속 개선 건]

○ 대표이사 의견

- 향후 지속적인 기능 개선을 위한 예산확보 및 사업계획이 필요함.

☞ 전산정보팀장 답변

- 시스템 오픈 후 지속적인 의견 수렴 및 사업계획을 수립하여 시스템을 개선하겠음.

[별첨 3] 중간보고회 개최 현황

