

[전산정보팀] 2017년 3월 사업추진현황 보고

2016 . . .

문서번호	전산정보팀-424	책임	팀장	본부장	단장	대표이사	
결재일자	2017.04.05.	04/04 조동찬	04/05 노태화	04/05 강문석	04/05 유석윤	04/05 이근	
공개여부	부분공개(7)	협 조					
방침번호	대표이사방침 제(1312)호						

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협약내용	협약결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,450,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 DDP 경영단
(운영본부 전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 3월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 3월 실적 및 4월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	0	12,202,370
전산정보팀	1,450,000	0	1,450,000
총 예산	15,529,360	0	15,529,360

2. 2017년 3월 사업실적

■ 정보화사업

- 「2017년 정보화사업 추진계획(수정안)」 단위사업방침 완료 (3.16, 붙임3-1_대표방침)
- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」
 - 사업 중간보고회 (3.17, 붙임3-2_결과보고)
 - 업무별 요구사항 분석설계, 테스트 진행 (사업 진행율: 50%)
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
 - 16년 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 중간보고회 (3.17, 붙임3-3_결과보고)
 - 재단 전산시스템 DDP 통합이전 1차 작업 (3.10~3.11, 붙임3-4_결과보고)
 - DDP정보시스템 네트워크 무중단(이중화) 테스트 ((1차) 28, (2차) 3.2, (3차) 3.23))
 - 3월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시
- 「IT자산 관리 체계 구축」
 - IT자산 및 SW 라이선스 실사 완료 및 결과보고 (3.2, 붙임3-5_결과보고)
- 「DDP 대관 시스템 구축」
 - 타기관 대관구축 사례 조사, 기존 구축 DDP대관 기능분석, 기본설계 진행

■ 대표 홈페이지 운영

- 2017년 대표 홈페이지 운영 계획(수정안) 단위사업방침 완료 (3.16, 붙임3-6_대표방침)
- 홈페이지 상반기 운영 용역 방침 수립(3.23) 및 계약 의뢰 (3.27, 붙임3-7_대표방침)
- 홈페이지 운영 주요사항
 - 주요 이슈 홈페이지 배너 노출 및 집중 홍보(서울패션위크, IF 어워드 수상 등)
 - 재단 대표 홈페이지 서울시 공통 GNB 적용 방침 (3.16, 붙임3-8_대표방침)
 - 재단 영문 홈페이지 메뉴 추가 (재단 주요이슈 (영문) 게재) (3.14, 'Focus on')

※ 대표 홈페이지 3월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	24,404건/ 55,896건	10명 / 7,632명	57건/ 146건	2건/ 6건	16건/ 40건
DDP 홈페이지	94,975건/ 277,181건	171명/ 5,281명	40건/ 86	8건/ 20	8건/ 24

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년대비 23%, DDP 홈페이지 목표 대비 19% 달성

- 온라인 소식지 운영
 - 2017년 온라인 소식지 운영 사업 방침 수립 (3/3, 붙임3-9_대표방침)
 - 뉴스레터 발행 : 이슈&칼럼 (3.8, 3.24), DDP 4월 전시행사 (3.29)

3. 2017년 4월 사업계획

■ 정보화사업

- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 개발 진행 및 테스트(인사, 회계, 그룹웨어 등)
 - 개발: 급여계산 및 보고, 퇴직정산, 신예산 도입, 예산통제, 사업체계 관리 등
 - 테스트: 인사관리, 교육관리, 증명서관리, 근태연동, 예산통제, 특근매식비 등
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
 - '17년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업' 기초 설계
 - 4월 정기점검 실시
- 「IT자산 관리 체계 구축」
 - 신규 총원 인력 라이선스 확보_사무용 SW 구매 및 배포 진행
(MS OFFICE 2016 30개, 한컴오피스 한글 50개)

■ 대표 홈페이지 운영

- DDP 홈페이지 'DDP 캠퍼스'(안) 메뉴 신설 협의 (교육사업팀)
- 홈페이지 회원 글쓰기 기능 방침 및 서비스 오픈 (게시판 글쓰기, 댓글 기능 제공)
- 4월 재단 및 DDP 주요 이슈 서치, 메인배너 노출, 게시판 운영 (새소식 게재)
- 상반기 홈페이지 운영 용역 : 게시판 운영 상주 1인 투입, 과업별 추진
- 온라인 소식지 발행(DDP소식 5월호, 이슈&칼럼)

- 붙임 1. 개인별 3월 사업추진현황 및 4월 사업계획 각 1부.
2. 관련 방침(2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차)) 1부.
3. 3월 개별 사업 대표이사 방침 각 1부.

[3월 개별사업 대표이사 방침]

- (1) 2017년 정보화사업 추진계획(수정안)
- (2) 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」
 중간보고회 결과보고
- (3) 「'16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」
 중간보고회 결과보고
- (4) 재단 전산시스템 DDP 통합이전 1차 작업 결과 보고
- (5) 서울디자인재단 IT 자산 활용 및 SW 라이선스 실사 결과보고
- (6) 2017년 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 사업 계획(수정안)
- (7) 2017년 상반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 용역 사업 계획
- (8) 서울디자인재단 대표 홈페이지 서울시 공통 GNB 적용 (안)
- (9) 대표방침_2017년 온라인 뉴스레터 운영 계획. 끝.

<참고자료>

전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표
1	정보화사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자 전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 ('17년 9월 통합 완료)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화
		DDP 대관 시스템 구축	- DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 - 대관업무 자동화 - DDP홈페이지 연계 구축	'17년 12월 서비스 오픈 (※사업 보류)
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가
		온라인 소식지 운영		24회 발송