

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



서울특별시도시철도공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 신호시스템용 일반 케이블 철거 및 난연성 케이블 설치 공사 기간 조정

1. 관련근거

가. 기술지원단-5947(2017.05.15) 『신호시스템용 일반 케이블 철거 및 난연성 케이블 설치공사』

나. 재무처-4784(2017.04.28) 『서울교통공사 출범관련 계약의뢰 중지 협조 알림』

2. 위 호와 관련하여 우리 팀에서 진행중인 [신호시스템용 일반 케이블 철거 및 난연성 케이블 설치 공사]건에 대하여 재무처에서 공정한 계약의뢰 중지 기간으로 인해 사고이월 우려가 있고, 공사기간을 단축하더라도 사업완수에 큰 지장이 되지 않을 것으로 판단되어 아래와 같이 공사기간을 변경하고자 합니다.

	변경 전	변경 후	비 고
공사 기간	180일	150일	30일 단축

끝.

차장 **심재이**

부장 **김수호**

팀장 **송정백**

단장 05/16
박세덕

협조자

시행 기술지원단-6005 (2017.05.16.)

접수

우 04399 서울특별시 용산구 이태원로 286/http://www.smrt.co.kr

전화 02-6311-3756 전송 02-6311-4388 / signal@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격