

수신자 경영지원팀

(경유)

제 목 2016년 하반기 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 용역 계약 변경 의뢰

1. 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 2016년 하반기 운영계획(대표이사방침-3411, 2016. 11. 10)호, 및 의류제조 기반산업 육성을 위한 봉제업체 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 용역시행 입찰 공고 의뢰(봉제산업팀-3784(2016.11.28.))호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 아래와 같이 2016년 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 용역 계약 기간을 변경 의뢰 하고자 합니다.

- 아 래 -

가. 계약 개요

- **계약명** : 2016년 하반기 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 용역 계약
- **계약기간** : 2016. 12. 16 ~ 2017. 01. 31(47일)
- **계약기간 변경사유**
 - 전기 조명 KS 인증 및 고효율기자재 인정 자재 확인 납품 지연
 - 설명절 봉제업체 귀향 공사중단 및 지연으로 사업기일 연장(불임참조)
 - 작업환경개선 사업 비용지급 신청서류 취합 지연
 - 임대장비지원 사업 장기 개월수 확보를 위해 자진취소
2017.3월 우선 접수(기타 용역 검수자측 공문참조)

○ **변경사항 : 계약기간 변경**

계약금액	당 초	금 이천삼백일십육만원정(₩23,160,000)(VAT포함)
	변경후	금 이천삼백일십육만원정(₩23,160,000)(VAT포함)
	증.감액	변동없음
계약기간	당 초	2016.12.16.~2017.01.31
	변경후	2016.12.16.~2017.02.28

- **계약예산** : 금 이천삼백일십육만원정(₩23,160,000)(VAT포함), 변동없음
- **계약상대자** : (주)아성큐브스(대표 : 조균상)

나. 예산과목(16년 하반기 사고이월 사업)

- 패션기반산업지원 및 지원시설운영, 패션지원센터운영, 동대문패션 지원센터, 지급수수료

다. 향후일정(안)

- 변경계약 의뢰 : 방침 완료 후 즉시(경영지원팀 의뢰)
- 용역 검수자 환경개선 공사 완료 업체 전기 도면작성 및 사진 촬영
- 용역 검수자 비용신청 관련 증빙서류 업체별 취합 및 1차 검수완료보고
- 의류산업팀 1차 업체별 300만원 한도 자부담 10%제외 90% 1차지급
- 용역 검수자 비용신청 관련 증빙서류 업체별 취합 및 2차 검수완료보고
- 의류산업팀 1차 업체별 300만원 한도 자부담 10%제외 90% 2차지급
- 2016년 작업환경개선 및 임대장비 지원사업 만족도 조사
- 용역 검수자 2016년 사업 홍보 가이드북 제작 결과보고서 작성

- 붙임 : 1. 합의각서(안) 1부.
2. 용역 검수자 계약연장 접수 공문 1부.
3. 용역 검수자 계약연장 접수 공문 첨부 각 1부.
4. 과업지시서(계약기간만 변경) 1부.
5. 기존 사업관련 참조 공문 각 1부.
6. 부당계약 특수조건 점검사항 1부.
7. 2016년 하반기 작업환경 및 임대장비 지원사업 선정 리스트 1부. 끝.

의류산업팀

책임 01/26
이찬기

팀장 01/26
최주원

본부장 전결01/31
김윤희

협조자 선임 01/26
서현교

시행 의류산업팀-161 (2017.01.31.)

접수

우 03098 서울시 종로구 율곡로 283 (종로 6가)

/

전화번호 02-702-6211

팩스번호 2088-3235

/ lcg1@seouldesign.or.kr

/ 비공개(6)