

용역변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

<계약자>

<발주처>

재단법인서울디자인재단

대표이사

이근

사무관/서기관 :

서현교

담당 :

서현교 (Tel: 02-2096-0060)



<계약상대자>

상 호 :

(주)아성큐브스

주 소 :

서울특별시 노원구 동일로186길67-8 (공릉동, 주안 위즈빌2)

대 표 자 :

조균상

사업자등록번호 :

1328158680

전 화 번 호 :

02-3296-5191

팩 스 번 호 :

02-3296-5199

계약번호	20161231893 - 01	관리번호	
용역명	작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 용역		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	(주)아성큐브스	수요기관명	재단법인서울디자인재단
계약일자	2016/12/16	변경계약일자	2017/01/31
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 전기 조명 KS 인증 및 고효율기자재 인정 자재 확인 납품 지연 - 설명절 봉제업체 귀향 공사중단 및 지연으로 사업기일 연장(붙임참조) - 작업환경개선 사업 비용지급 신청서류 취합 지연 - 임대장비지원 사업 장기 개월수 확보를 위해 자진취소		
지체상금율	0.25 %		

[기간변경 정보]

변경전 착수일자	2016/12/16	변경후 착수일자	2016/12/16
변경전 금차완수일자	2017/01/31	변경후 금차완수일자	2017/02/28
변경전 총완수일자	2017/01/31	변경후 총완수일자	2017/02/28
완수일자변경사유	-기타변경내용에 기재		

[계약금액변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	20,299,640 원	20,299,640 원
변경금액	0 원	0 원
변경후 계약금액	20,299,640 원	20,299,640 원

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	0 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다. ※원본확인용QR코드

[첨부문서]

No.	문서명	파일명
1	변경 과업지시서	1-2-1.변경 과업지시서_봉제업체 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수.hwp
2	변경 과업지시서 별첨 (현황 및 검수 리스트)	1-2-2.변경 과업지시서 별첨(현황 및 검수 리스트).zip
3	계약연장 공문	2-2-1.계약연장 공문.tif
4	계약연장 공문 별첨	2-2-2.계약연장 공문 별첨.tif
5	변경전 용역계약서	3-1.변경전 용역계약서_봉제업체 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수.pdf
6	변경전 과업지시서	3-2.변경전 과업지시서_봉제업체 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수.hwp
7	변경전 산출내역서	3-3.변경전 산출내역서(견적서)_아성큐브스.pdf
8	변경전 서약서 및 각서	3-4.변경전 서약서 및 각서_봉제업체 작업환경개선 및 장비임대지원 사업 검수 .pdf
9	변경 계약이행 보증각서	1-3.변경 계약이행 보증각서_날인 .pdf
10	합의각서	2-1. 합의각서_날인 .pdf
11	기관직인정보	1직인(서울디자인재단).bmp