

수신자 경영지원팀

(경유)

제 목 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 계약 변경 (기간 연장) 의뢰

1. 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 계약 변경(안) (기간연장) (대표이사방침 제2393호, 2017.06.19.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」에 대한 계약변경을 의뢰합니다.

가. 건 명 : 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 계약 변경(안) (기간연장)

나. 계약변경 사유

- 2017년 2분기 부가세신고 마감이 7월 마지막 주로 회계마감 후 회계데이터 이관이 안정적이며, 이관 이후 정합성 검증에 충분한 시간 필요
- (신)예산시스템 도입에 따른 상세 전문 교육기간 필요
- 인사, 예산, 회계, 사업체계관리, DDP운영현황 등 전반적인 과업 기능에 대해 충분한 테스트 기간 필요
- ERP(인사,예산,회계) , 사업관리 전담 실무자 및 전직원들에 대한 충분한 교육 기간 필요

다. 계약변경 내용

| 구분 | 기존 | 변경 |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 계약기간 | 16.12.21. ~ 17.6.21 (6개월) | 16.12.21. ~ 17.8.21 (8개월) |
| 계약금액 | 330,000,000원(VAT포함) | 변동 없음 |

- 붙임 : 1. 「ERP(경영관리) 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 계약 변경(안) (기간연장) 1부.
 2. 변경후 과업지시서 1부.
 3. 변경후 산출내역서 1부.
 4. 부당계약특수조건 점검사항 1부.
 5. 합의각서 1부. 끝.

전산정보팀

주임 **06/21**
장기영

팀장 **06/22**
노태화

본부장 전결**06/22**
강문석

협조자 선임 **06/21**
서현교

시행 전산정보팀-799 (2017.06.22.)

접수

우 03098 서울시 종로구 율곡로 283(종로6가 70-6) 서울디자인지원센터 7-9층

/

전화번호 2153-0015 팩스번호

/ ki0@seouldesign.or.kr

/ 공개