

서울연구원

수신처 수신처 참조
(경유)

제목 수시연구 연구기간 연장 및 실행예산 증액 변경 (용산공원 및 남북중심축 일대 미래비전 구상)

도시공간연구실에서 수행하고 있는 수시연구의 연구기간을 아래와 같이 연장하고, 실행예산을 변경하고자 합니다.

가. 연구과제 개요

- 1) 연구유형 : 수시연구
- 2) 과 제 명 : 용산공원 및 남북중심축 일대 미래비전 구상
- 3) 연구기간 : 2017.06.01 ~ 2017.08.31
- 4) 연구예산 : 금 오백만원(W5,000,000)

나. 연구기간 연장

1) 연장내역

당초	변경	비고
2017.06.01 ~ 2017.08.31 (3개월)	2017.06.01 ~ 2017.09.30 (4개월)	1개월 연장

- 2) 연장사유: 용산공원과 경부선 지하화의 연계방안 추가 검토

다. 연구예산 증액

- 1) 증액항목 : 사업인건비, 과제운영비
- 2) 증액내역

(단위:천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증액 사유
합계	5,000	8,771	3,771	
사업인건비	0	3,511	3,511	연구인력 총원에 따른 인건비 증액
연구경비	4,866	4,966	100	연구인력 총원에 따른 시내여비 증액
과제운영비	134	294	160	연구기간연장 및 연구인력 총원에 따른 과제운영비 증액(1인 특근매식비)

- 3) 증액사유 : 기간연장에 따른 추가 인건비 증액

첨 부 : 변경 연구 예산서 1부. 끝.

도시공간연구실장

직인생략

수신처 기획팀장, 예산팀장, 재무팀장, 인사복지팀장

담당 **양은정**
원장 07/18
서왕진

연구책임자 **박현찬**

도시공간연구실장 **김상일**

부원장 **김경혜**

협조자

예산팀장 **송영섭**

연구조정실장 **고준호**

기획조정본부장 **유기영**

시행 도시공간연구실-998 (2017.07.18)

접수

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391)/홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전송 02-2149- / 이메일: ejyang@si.re.kr / 공개