

[전산정보팀] 2017년 8월 사업추진현황 보고

2016 . . .

문서번호	전산정보팀-1228	선임	전산정보팀장	운영본부장	DDP경영단장	대표이사	
결재일자	2017.09.06.	09/04	09/05	09/06	09/06	09/06	
공개여부	부분공개(7)	박혜선	노태화	강문석	유석윤	이근	
방침번호		협 조					

추진근거	<ul style="list-style-type: none"> - 2017년 운영본부 사업관리 방안 보고(1차)(운영팀-129호, 2017.1.25.) - 2017년 정보화사업 추진계획(대표이사 방침제428호, 2017.2.8.) 		
대 내 외 협력현황	부서(단체)명	협의내용	협의결과
	경영본부	ERP 및 전자결재 고도화 연계 구축 사업 추진시 업무 분석 협의 (인사, 급여, 근태, 회계, 근태, 교육, 자산 관리 업무 등)	업무 담당자 의견을 시스템 설계에 반영
	각 팀	팀별 주요 이슈 홈페이지 콘텐츠로 노출 (재단 이슈 대외 홍보)	팀별 이슈 지속 모니터링
사 업 비	(2017년) 1,690,000천원		

※ 문서내용을 위와 같이 간단히 요약하세요.

서울디자인재단 (전산정보팀)

[전산정보팀] 2017년 8월 사업추진현황 보고

전산정보팀의 2017년 8월 실적 및 9월 계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

1. '17년 운영본부 예산현황

(단위 : 천원)

팀 명	기확보예산	협의예산	총 예산
운영팀	1,876,990	0	1,876,990
시설관리팀	12,202,370	779,850	12,982,220
전산정보팀	1,690,000	0	1,690,000
총 예산	15,769,360	779,850	16,549,210

2. 2017년 8월 사업실적

■ 정보화사업

□ 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 (※ 사업 진행율: 100%)

- ERP 및 전자결재 시스템 오픈
 - . 운영 데이터 정합성, 기능 모니터링
 - . ERP-그룹웨어 연계 기능 모니터링
- ERP 및 전자결재 시스템 이슈 사항 처리
 - . 참여근태현황 표시 정책 협의
 - . 근태현황 및 적용 기능 오류 처리
 - . 품의서, 결의서, 전표, 전자결재 오류 처리
- ERP 및 전자결재 시스템 최종 검수
 - . 최종 검수 완료 : 95%
 - . 인사, 회계, 전사 사업관리, 계약 등 검수 완료

※ 미완료 : 근태관리 7건(근태 사용법 및 수당 연동)

- 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 보안)
 - . Gmail 송수신 오류 대응 (DNS 서버 정보 변경), 처리 완료

- ERP 및 전자결재 시스템 결과 보고

. 시간 : 08.22(화) 14:00~15:00 (개발자 13:00도착 알림 완료)

. 장소 : 재단 9층 대회의실(예약 완료)

. 내용 : 고도화 사업 사업 종료 보고

□ 「웹메일 고도화 사업」

- 사용자 개선 요청 사항 취합 : 08.17~08.31(2주간)

- 취합 내용을 포함한 RFP 작성 예정

□ 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」

- 「17~18년 재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」

. 사업기간 : 17.9.1 ~ 18.12.31, 사업비 : 922,800천원

. 제안서 평가위원 결과 회신(17.8.1)

※ 선정결과여부 및 개인정보 변경사항, 제안서 평가위원 적격성 평가결과 등

. 협상순위 결정 통보(17.8.1)

※ 기술능력 평가분야 배점한도(90점)의 85%(76.5점)이상인 제안사를 협상적격자로 선정

. 완료보고회 개최(17. 8.22.)

- 「16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」 및 「ERP(경영관리) 고도화 및 전자결재시스템 고도화 연계 구축 사업」 완료보고회

. 계약체결 의뢰(17, 8.28.) 및 계약완료(17. 8.29.)

- 8월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시

□ 「SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축」

- S/W 라이선스 운영 (캐드라이선스 발급, 어도비 클라우드 계정 발급 등)

- 2017 공공부문 소프트웨어 자체점검 결과 제출

- 자산관리 솔루션을 통한 재단 SW 점검결과 제출 (제출처 : 한국 저작권보호원)

■ 대표 홈페이지 운영

□ 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업

- 계약 체결 및 착수 완료 : 8.23~12.31

- 주요과업 : 게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증 등

□ 2017년 하반기 재단 및 DDP 영문 뉴스 콘텐츠 구매 추진

- 중앙데일리, 코리아헤럴드, 코리아타임즈 콘텐츠 사용 재계약 (2017.8.23.~2018.8.22)

□ **재단 홈페이지 운영 주요사항**

- 8월 재단 주요 이슈 노출(서울도시건축비엔날레, 서울라운지, 새활용플라자 안내)
- 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 87건 게시
- 영문 게시판 운영 : DDP 전시 Seoul Design Week 2017 외 5건 게시

□ **DDP 홈페이지 운영 주요사항**

- 콘텐츠 업데이트
 - . 디자인장터 페이지 개편, 각 매장(30개)별 세부 정보 및 사진 업데이트
 - . 8월 전시/행사 서울라운지 외 15건 업데이트
 - . 국문 게시물 39건, 다국어 Press 등 18건 게시
- [소감쓰고 상품받자] #3. 무료 전시/행사 소감쓰기 이벤트 진행 (8.26~9.17)
 - . 조회수 13426건, 참여 30건
- 온라인 광고 집행
 - . 이벤트 연계 온라인 광고 집행(3차) 진행 (8.25~9.17)
 - . 포털 사이트 키워드 광고 집행 : 7.19~11.30 (광고비 소진시까지)

□ **온라인 소식지 운영(뉴스레터 발행)**

- DDP 소식 : 9월호 (8.31)
- DDP 이슈&칼럼
 - . 최태혁, DDP 포럼을 브랜딩하다 (8.8)
 - . 서울디자인재단, 사회문제 해결을 위한 디자인을 모색하다. (8.23)
- 초대장
 - . 디자인장터 그랜드 오픈 초대장 (8.3)
 - . 서울새활용플라자 개관식 초대장 (8.10, 8.25, 8.30)
 - . 2017 서울도시건축비엔날레 초대장 (8.28)
 - . 컨데나스트 패션&디자인센터 X DDP 워크숍 참가 신청 안내 (8.31)

※ 대표 홈페이지 8월 운영지표

구분 (신규/누적)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너노출
재단 홈페이지	26,933건/ 175,927건	15명 / 7,700 명	87건/ 671건('17)	4건/ 12건	9건/ 98건
DDP 홈페이지	141,507건/ 925,677건	813명/ 8,012명	42건/ 1,372	13건/ 126	8건/ 212

※ 방문자수 : 재단 홈페이지 전년 대비 72%, DDP 홈페이지 연간 목표 대비 58% 달성

3. 2017년 9월 사업계획

■ 정보화사업

- 「ERP 및 전자결재 고도화 사업」 - 사업 종료
 - 사업 결과 보고 진행
 - 사업 관련 산출물 취합, 준공 검사 완료 및 잔금 지급(최종검수 진행)
- 「웹메일 고도화 사업」
 - 취합 내용을 포함한 RFP 작성
- 「정보시스템 통합운영 및 유지관리」
 - 착수보고회 개최 (17. 9. 14. 예정) 및 사업 착수
 - 8월 재단/DDP 정보시스템 정기점검 실시
- DDP 대관시스템 구축 과업 분석, 요구사항 리뷰 등 사업 준비

■ 대표 홈페이지 운영

- 2017 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역
 - 사업 관리 (게시판 기능 보완, 홈페이지 유지관리, 웹보안, 웹접근성 인증) : 8.23~12.31
- 2017년 하반기 홈페이지 콘텐츠 번역 계획 수립
- 재단 홈페이지 운영
 - 9월 재단 주요 이슈 노출(서울도시건축비엔날레, 서울라운지, 서울디자인위크 등)
 - 디자인트렌드 > 디자인매거진, 디자인소식 콘텐츠 발굴 & 게시
 - 최근 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시
- DDP 홈페이지 운영
 - 대메뉴 [갤러리] 추가 : 사진 및 동영상 자료 게시 (※ 대표이사 지시사항 사진찍기 좋은 곳 연계 행사 'DDP사진공모전 당선작' 게시)
 - DDP 홈페이지 이벤트 3차(8.26~9.17) 종료 및 당첨자 발표
 - 이벤트 광고(총 8회), 키워드 검색 광고(네이버, 다음, 구글): ~11.30
 - 최근 주요 이슈 영문, 중문, 일문 번역하여 다국어 홈페이지 게시
- 온라인 소식지(뉴스레터) 발행
 - DDP소식 10월호(9.30.), 이슈&칼럼(9.15)
 - 초대장 : 서울새활용플라자 개관식 초대장(9.4), 동대문스타일페스타 초대장(9.19), 서울디자인위크 2017 초대장(9.11 예정)

- 붙임 1. 2017년 8월 개별 사업추진현황 보고 1부.
2. 2017년 운영본부 사업관리방안 보고 (1차) 1부.
3. 개별사업 대표이사 방침(8월) 각 1부.
- (1) 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 관련 각 1부.
- (2) 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업 관련 각 1부.
- (3) 「16년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업」 및 「ERP(경영관리) 고도화 및 정보시스템 운영 유지관리 사업」결과보고회 개최 계획 1부. 끝.

<참고자료>

□ 전산정보팀 주요사업(요약)

구분	사업명	세부사업	사업내용	목표	2017 예산(천원)
1	정보화 사업	ERP 및 G/W 고도화연계 구축	- 예산/회계/인사/전자결재 기능 고도화 - 원인행위/회계결의/인사 연동 - 예산-사업-문서 프로세스 정립	'17년 7월 서비스 오픈	- (‘16년 이월예산)
		재단/DDP 정보시스템 통합 운영·유지관리	- 시스템 유지보수 사업 - 재단 전산센터 DDP 통합 이전 - 업무시스템 운영 - 정보 인프라 통합 및 관리 체계 일원화	DDP IT허브 구축 (‘17년 9월 통합 완료)	1,170,000 (전월대비 60,000천원 감소)
		IT 자산활용 관리 체계 구축	- IT자산 실사 및 라이선스 현행화 - SW라이선스 구매, 관리 - IT자산활용 관리체계 프로세스 수립	IT자산활용 관리체계 시스템화	100,000
		DDP 대관 시스템 구축	- DDP 대관 시스템 분석, 설계, 구현 - 대관업무 자동화 - DDP홈페이지 연계 구축	(※ 이월예산 2017.5확정)	300,000
2	대표 홈페이지 운영	재단 대표 홈페이지 운영	- 디지털 아카이브 - 이슈 노출 확대 - 영문 콘텐츠 강화 - 이용자 참여 서비스 확대 - 새활용플라자 연계 등	아카이브 구축	120,000
		DDP 홈페이지 운영		방문자수 10% 증가	
		온라인 소식지 운영		24회 발송	
계					1,690,000

※ 예산 변동사항

- (2017.5월) 대관시스템 구축사업 예산 확정 300,000억.
- (2017.4월) 시설관리팀과의 예산 협의에 따라 전월대비 정보인프라 운영 유지관리 예산 60,000천원 변동 (DDP정보화사업, 통신설비유지보수, 지급수수료 140,000천원에서 80,000천원으로 변동)