

의 결 안

제 2017-9회 위 원 회			
년 월 일	2017년 09월 18일	의안번호	제1~3호
의 제	내곡지구내 현릉로변 일부 구간 방음벽 기초 형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건		

1. 제안부서 : 택지사업본부 택지조성부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

○ 의안 제1호 - 「내곡지구내 ~~현릉로변~~ 일부 구간 방음벽 기초 형식 및 수량 변경 등 검토」
 내곡지구 내 현릉로변 「안골천BOX 횡단부 방음벽 기초형식(직벽식→라멘교) 변경 등」 및 「환경보전방안 검토서(5차)에 따른 자족시설 및 문화시설1용지 방음벽 수량 변경」에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의
 - 소요예산 : 620,645천원(부가세 및 지급자재비(27,216천원) 포함)

○ 의안 제2호 - 「내곡지구 내 교통안전시설물 추가 공사 검토」
 내곡지구 교통영향평가 보고서 변경 등을 반영한 경찰서 교통안전시설 심의 교통안전시설 개선 설치 통보에 따른 공사시행에 대한 설계변경 적정성 부의(단순 물량 증감)
 - 소요예산 : 185,977천원(부가세 포함)

105391505378926

○ 의안 제3호 - 「내곡지구 지구계획 변경 등에 따른 추가 공사 검토」
 내곡지구 지구계획 변경(3차례) 등에 따른 기반시설(도로 및 우·오수, 상수도)추가 공사 시행에 대한 설계변경 적정성 부의(단순 물량 증감)
 - 소요예산 : 262,624천원(부가세 및 지급자재비(-40,403천원)포함)

※ 총 소요예산 : 1,069,246천원(제경비, 부가세, 지급자재 포함)

4. 심사의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

※ 의안 제1호의 신규품목에 대하여 계약심사부 기술심사 결과 의견 없음 통보
 (계약심사부-2373호(2017.09.04.))

제2017-9 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사의결 하였음.

2017년 09월 18일

위원장 :	택지사업본부	택지조성처장	김 소 검
부위원장 :	택지사업본부	택지계획처장	김 익 성
위 원 :	택지사업본부	토목기술부	최 칠 문
위 원 :		택지설계부	김 주 완
위 원 :		기반시설사업부	노 병 철
위 원 :		택지계획부	고 재 영
위 원 :	기획경영본부	계약심사부	곽 흥 준
위 원 :		재정관리부	장 한 수
위 원 :		예산자금부	손 명 호




105391505378926

제 2017-9회 위원회 서면 결의서

의 제 : 내곡지구 내 현릉로변 일부 구간 방음벽 기초 형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 내곡지구 내 현릉로변 일부 구간 방음벽 기초 형식 및 수량 변경 등 검토 외 2건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단기적용 적정성 등 원안기결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 겸			
부위원장	김 의 성			
위 원	최 칠 문			
위 원	김 주 완			
위 원	노 병 철			
위 원	고 재 영			
위 원	곽 홍 준	 <small>105301505378926</small>		
위 원	장 한 수			
위 원	손 명 호			

2017년 09월 18일

위원장

김 소 겸

