

# 검 토 의 견 서

작성일 : 2017. 9.19

단위 사업명	생활복지통합정보시스템 2단계 구축 용역		
구 분	<input checked="" type="checkbox"/> 자체의견 제시사항 <input type="checkbox"/> 개발자 제시사항 <input type="checkbox"/> 발주자 요구사항		
검 토 자	서희명	검토일자	2017. 9. 19
검토문서	사업관리, 개발 산출물	요청번호	
제 목	사업진척현황 파악 및 산출물에 대한 검토		

## 1. 검토 근거

- ✓ 일반용역계약서(20170609C47)
- 『 2017년 정보시스템 감리 용역』

## 2. 검토대상 산출물

- ✓ 사업관리문서
- ✓ 개발산출물

## 3. 검토시 제약 및 전제조건

- ✓ 2017년 9월 18일까지 작성되어 제출된 문서를 기준으로 검토함.

## 4. 검토 항목

- ✓ 사업범위 및 일정관리
- ✓ 위험 및 이슈 관리
- ✓ 산출물 품질

## 5. 사업 현황

- ✓ 사업 전체 진척율은 9/18 주간보고 기준, 계획 45.4% 대비 실적 45.2% 로서, 공정 준수율이 99.6%로 양호한 상태임
- ✓ 지난 8/21 ~ 8/25 시행된 요구정의단계 감리에 대한 시정조치는 완료된 상태이며, 9/14(목) 시정조치결과서를 제출함
- ✓ [시스템 개발] 분야는 업무 분야별로 설계 단계와 개발단계를 병행 진행중이고,

[DB 통합] 분야는 “가구/가구원 정비” 작업을 마치고, “보훈수당 자료 DB구축” 작업을 수행중임.

분야	가중치	공정진척율			공정준수율 (%)
		계획(%)	실적(%)	차이(%p)	
사업전체	100	45.4	45.2	- 0.2	99.6
사업관리	10	53.6	53.6	0	100
시스템구축	90	44.5	44.3	- 0.2	99.6
-생활복지 고도화	15	72.8	72.8	0	100
-자치구 통합/연계	20	20.0	20.0	0	100
-보훈수당	10	56.4	56.4	0	100
-따뜻한겨울보내기	5	0	0	0	0
-희망온돌	5	0	0	0	0
-서울형긴급지원	5	49.7	49.7	0	100
-장애인실태조사	5	6.7	6.7	0	0
-모바일서비스	10	64.0	62.4	-1.6	97.5
-시스템 공통	5	100.0	100.0	0	100
-인수	5	20.0	20.0	0	100
-DB 통합	15	52.2	52.2	0	100

## 6. 위험 및 이슈 사항

✓ 특별한 위험 및 이슈사항 없음

## 7. 검토 의견

(1) DB 구축 분야의 점검은 설계단계 감리 시 수행하기로 함.

가. DB구축 결과에 대한 점검은 감리원 외, 별도의 데이터품질 전문가가 설계단계 감리 기간(10/23 ~ 10/27) 중 3일간 투입됨.

- 검토대상 산출물 : 데이터 산출물, 전환 데이터
- 검토항목 : 데이터 통합을 위한 데이터 전환방안 적정성, 데이터 품질