

2017년 12월 사업추진현황 보고

●사업명 : 재단 홈페이지 / DDP 홈페이지 / 온라인 소식지(뉴스레터) 운영 관리

●담당PM : 박혜선

구분	내용							
2017년 12월 실적	1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr 1) 콘텐츠 업데이트 - 12월 재단 주요 이슈 노출(루이지폴라니, 바람을 그리다 전시 등 안내) - 국문 게시판 운영 : 공지사항, 입찰공고 요청사항 총 65건 게시 - 영문 게시판 운영 : Max Mara, 「Coat!」 외 11건 게시 2) 서울디자인재단 홈페이지 웹접근성 품질 인증서(2017.11.25.~2018.11.24.) 획득 ※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 12월 31일 기준)							
	구분 (12월/17년)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록	고객 Q&A	배너 노출	영문	
							게시글	배너
	재단대표 홈페이지	12,895건/ 243,601건	9명 / 7,737명	65건/ 1002건	1건/ 20건	5건/ 120건	11건/ 84건	1건/ 26건
	※ 방문자수 2016년 (242,401건) 대비 100% 달성							
	2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr 1) 콘텐츠 업데이트 - 12월 전시/행사 '2017년 디자인보호 컨퍼런스' 외 5건 업데이트 - 국문 게시물 24건, 다국어 News 등 9건 게시 2) 대메뉴 [갤러리] : 전시/행사 사진 16건 등록 ※ 주요 운영지표 (홈페이지 CMS 통계 12월 31일 기준)							
	구분 (12월/17년)	방문자수	회원수	콘텐츠 등록 (게시판운영)	고객 Q&A	배너 노출	다국어(영/중/일)	
							게시글	배너
	DDP 홈페이지	141,647건/ 1,594,201건	243명/ 10,228명	45건/ 1,719건	6건/ 160건	9건/ 273건	9건/ 221건	39건/ 284건
	3. 홈페이지 이용자 만족도 조사 (12.1~12.10) - 홈페이지 시민 참여 게시판 확대 운영 이후 좋아진 점, 불편사항 파악 - DDP 홈페이지 만족도 98% / 재단 홈페이지 만족도 96% 달성							
4. 온라인 소식지 운영 (뉴스레터 발행 5건) 1) DDP 소식 : 12월 DDP 전시/행사 소식 (12.1) 2) DDP 이슈&칼럼 : 비즈니스 네트워킹 라운지 크레아(CREA) (12.6) 3) 초대장 : 홈페이지 이용자 만족도 조사 안내 (12.1), 동대문 디자인 여행 출간 안내 (12.5), 스웨덴 코리아 영 디자인 워크 초대 안내 (11.23) ※ 성과지표(안) 달성율								
구분	목표	실적	달성율	비고				
DDP 홈페이지 방문자수	1,569,605건	1,594,201건	101%	GA기준				
뉴스레터 발송건수	24회	54회	225%	-				
4. 기타 1) 2017 온라인 연하장과 홈페이지 대문 사진을 위한 그래픽 이미지 제작 : 12.15~12.22 2) 2017년 하반기 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 및 유지관리 용역 사업 종료 : ~12.31 3) DDP 홈페이지 길 안내 서비스 개발 사업 종료 : ~12.31 - 주요 과업 ① DDP 홈페이지>DDP 소개>오시는 길 '길 안내 서비스 메뉴 추가' ② 층별 안내, 시민공모 베스트 포토존 (사진 찍기 좋은 곳) 추가 ③ 길 안내 서비스 개발 : 오시는 길 거점 DDP 5개 시설 15개 공간 찾아가는 길 안내 제공								

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2018년 1월 계획</p>	<p>1. 재단 홈페이지 운영 : www.seouldesign.or.kr</p> <p>1) 콘텐츠 업데이트</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1월 주요 이슈 노출 (평창 현대 라이브사이트 아이스링크, 루이지폴라니 특별전 정보 등) - 디자인트렌드 > 디자인소식, 디자인매거진 콘텐츠 발굴 & 게시 (계속) - 최근 보도자료 및 주요 이슈 영문 번역하여 영문 홈페이지 게시 (계속) - 고객지원 > 문의사항(Q&A) 수시 점검 및 답글 응대 (계속) <p>2. DDP 홈페이지 운영 : www.ddp.or.kr</p> <p>1) DDP 홈페이지 길 안내 서비스 홈페이지 정식 오픈 : 1.3~</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오류 점검 및 기타 수정 사항 반영 : ~1.12 <p>2) 콘텐츠 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1월 주요 이슈 노출 (바람을 그리다, 루이지폴라니, 렌즈를 통해 본 한국展 등) - 사진 갤러리 : DDP 전시/행사 사진 콘텐츠 추가 등록 (계속) - 동영상 갤러리 : TV 속 DDP 동영상 콘텐츠 추가 등록 (계속) - 교육 갤러리 : 교육사업팀에서 진행한 교육 콘텐츠 아카이브 자료 등록 <p>3) 이벤트 > 바람을 그리다, 루이지폴라니 특별전 이벤트 기획</p> <p>3. 온라인 소식지 운영</p> <p>1) DDP 소식_ 2018년 1월호 (1.3 발송)</p> <p>2) 출판사업팀 요청 - 스마트 모빌리티 움직이는 미래 출간 안내 (1.8 발송 예정)</p> <p>4. 기타</p> <p>1) 2018년 서울디자인재단 대표 홈페이지 운영 계획안 수립 : ~1.12</p> <p>2) 성과관리 위원회 - 전산정보팀 실적보고 참가 : 1.5 (15:00~15:15)</p>

●사업명 : IT자산관리 체계 구축 / 재단-DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리

●담당PM : 김찬란

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 12월 실적</p>	<p>1. 2017년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - . 건축/설계 SW 운영 : 로그인 기반 기간제 캐드 운영 . 사무용 SW 운영 : 행정업무 추진을 위한 필수 SW 운영 . 그래픽/디자인 SW 운영 : 어도비 클라우드 계정 운영 <p>- 재단-DDP 정보시스템 통합 운영관리용 노트북 구매(물품검사(수) 조서 완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> . 수량 및 사양 : 삼성전자 노트북 2식, 총금액 : 3,120천원 . 사유 : 재단-DDP-DDP TPS 네트워크 통합관리 운영 필요 <p style="padding-left: 40px;">DRM, IP, SW 등 실시간 계정 확인 및 할당 작업에 필요</p> <p>- 재단-DDP 정보시스템 통합 운영관리용 솔루션 구매(물품검사(수) 조서 완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> . 수량 및 사양 : 솔루션(DB관리 툴 Orange for Oracle) 3식, 총금액 : 4,950천원 . 사유 : 안정적인 DB 운영관리 및 성능관리 필요 <p>2. 18년 서울디자인재단 어도비(Adobe) 클린존 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> . 라이선스 종류 : 클라우드 기반 어도비(Adobe) CCT, 사업비 : 49,300천원 . 라이선스 수 : 50 user(copy) (2 접속 / 1 라이선스) <p>- 재공고 : 17.11.30.(목) ~ 17.12.06.(수), 입찰결과보고 수립, 물품검사(수) 조서 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> . 계약일 : 17.12.12., 계약업체 : (주)클라우드넷코리아, 계약금액 : 48,400천원 <p>3. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12월 정기점검 실시(DDP, 재단) 및 준공완료 <p>4. 17년 서울디자인재단 통합보안장비 UTM(Unified Threat Management) 운영 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17년 운영 결과보고 수립 완료(운영 기간 : 17. 1. 1. ~ 17.12.31.) . 운영 대상 : 통합보안장비(UTM) 에스원 정보보안솔루션, 기기명: 에스원NS(MF2 500 중형) . 운영 방향 : ① 시스템 자원 현황 분석 ② 사이버 유해 공격 탐지 및 차단③ 재단 보안 안정성 <p>5. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영
<p style="text-align: center;">2018년 1월 계획</p>	<p>1. 17~18년 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1월 정기점검 실시 및 준공·회계처리(재단) <p>2. 18년 전산정보팀 단위사업계획 수립</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18년 정보인프라 운영관리 사업 및 18년 정보화 구축 사업 계획 수립 <p>3. 2018년 SW 운영 및 IT자산 관리 체계 구축</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18년 어도비 및 캐드 수요조사, 회수 및 재배포 실시 - 통합전산자원관리(넷헬퍼) 운영방향 검토, 사용자 등록, 보안패치 배포 작업 실시 <p>4. 기타</p> <ul style="list-style-type: none"> - 재단 정보시스템 운영 : 웹하드, 웹메일, 대량메일, 통합전산자원관리 등 운영

●사업명 : ERP 및 전자결재 고도화 / 재단DDP 정보시스템 통합 운영 및 유지관리(N/W)

●담당PM : 장기영 선임

구 분	내 용
<p style="text-align: center;">2017년 12월 실적</p>	<p>1. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 전산보안)</p> <p>1) 네트워크 보안 장비(DDoS 및 웹 방화벽) 각 2식 구매 및 설치 : 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 전산 네트워크 보안장비 4식(DDoS 및 웹 방화벽 각 2식) - 비용 : 150,309,500원 - 납품일 : 12.15 - 준공일 : 12.16 (회계지출 완료) <p>2) 이중화 서버 및 ADDON(이중화솔루션 및 메모리) 각 1식 구매 및 설치 : 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 그룹웨어(전자결재) 데이터베이스 서버 및 메모리 각 1식 - 비용 : 43,163,000원 - 납품일 : 12.13 - 준공일 : 12.13 (회계지출 완료) <p>3) IT자산관리솔루션(NetHelper V7.5 Upgrade) 구매 및 설치 : 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : IT자산관리솔루션(NetHelper V7.5 Upgrade) 300 User - 비용 : 12,321,170원 - 납품일 : 12.01 - 준공일 : 12.13 (회계지출 완료) <p>※ 준공 기능 개수 : 83개 세부 기능(그룹웨어 최신인사정보 자동 반영 기능, 물리적 전산자원 관리 기능, 운영체제 보안패치 관제 기능, 라이선스 관리 기능)</p>
<p style="text-align: center;">2018년 1월 계획</p>	<p>1. 서울디자인재단 정보시스템 통합 운영 및 유지관리 사업(N/W 및 전산보안)</p> <p>1) 네트워크 보안 장비(DDoS 및 웹 방화벽) 운영</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : 전산 네트워크 보안장비 4식(DDoS 및 웹 방화벽 각 2식) - 로그 분석 및 최적화 정책 적용 <p>2) IT자산관리솔루션(NetHelper V7.5 Upgrade) 운영 : 배포 및 보안패치 작업</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상 : IT자산관리솔루션(NetHelper V7.5 Upgrade) 300 User - 01.05(금) : 설치파일 업로드 완료(그룹웨어 로그인 화면) - 01.08(월) ~ 12(금) : 실사용자 등록 1차 작업(배포) - 01.15(월) ~ 19(금) : 실사용자 등록 2차 작업(미등록자 독려) - 01.22(월) ~ : 실사용자 등록 지속(IP차단) - 01.25(목) : 보안패치 배포 작업 - 01.29(월) ~ : 라이선스 현행화 작업 <p>3) TPS실 네트워크 장비 구성실장도(판넬) 부착작업 : 계획 수립 완료</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계획 수립일 : 01.05(금) - 목적 : TPS실의 체계적 관리를 통한 네트워크 운영 효율성 향상 - 시행 일시 : 2018.01.08.(월) 10:00 ~ 18:00 (8시간) - 장소 : DDP TPS실 24실(위치 선정 통신팀 협조 완료, 01.03) - 내용 : 실무자간 협의된 위치에 구성실장도(판넬) 부착(실리콘 사용) - 작업자 : 총 6명(재단 장기영 선임(감독), DDP통신팀 김건우 대리, ㈜유알피시스 템 이창민 대리, 누리인프라 김관유 대리, ㈜아트나인 김선배 대표, 서동빈 부장)