

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시경영연구실에서 수행하고 있는 서울시 장사시설 수급 중장기 계획 연구용역과 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장(1개월)하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 서울시 장사시설 수급 중장기 계획(2018~2022) 연구용역
- 나. 계약액 : 51,800천원
- 다. 연구기간 : 2017.9.21. - 2018.1.31.
- 라. 발주기관 : 서울시설공단
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	51,800	51,800	0	
인건비	19,040	21,098	2,058	집행기간 연장으로 인한 인건비 증액
연구경비	14,699	12,643	△2,056	인건비 증액으로 인한 조사비, 여비, 수용비 감액
위탁연구비	0	0	0	
과제운영비	5,111	5,109	△2	단수 조정
일반사업 전출금	12,950	12,950	0	

바. 예산 집행기간 연장

1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 1개월

계약기간	예산집행기간
2017.9.21.~ 2018.1.31.	2017.9.21.~ 2018.2.28.

사. 예산집행 연장사유 : 이 연구과제는 서울시 장사시설(화장, 봉안, 묘지, 자연장, 산골)의 현황분석 및 수요예측을 수행해야 하는 과제이며, 4개월의 짧은 기간 내에 완성도 높은 보고서를 작성하기에는 미진한 부분이 있어 최종보고서 품질 제고를 위해 연구인력(연구원 1명, 1개월 계약연장)투입 관련 예산변경 및 집행연장이 필요

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

연구원 조현혜 연구책임자 황민섭 도시경영연구실장 김귀영 부원장 김경혜
원장 01/12
서왕진

협조자 예산팀장 송영섭 연구기획실장 고준호 기획조정본부 유기영
장

시행 도시경영연구실-22(2018.01.12)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149- 전승 02-2149- / 이메일 hesedcho@si.re.kr / 공개