

문서번호	건설계획팀-895
보존기간	년
결재일자	2017.11.17
공개여부	공개

★담당자	팀장	단장	유통본부장
			11/17
장성욱	신장식	임창수	김성수
협 조			
감 사			

**현대화사업 홍보관 설치용역 입찰
공고시기 변경(안)**

2017. 11.



서울특별시농수산식품공사

건설계획팀

현대화사업 홍보관 설치용역 입찰 공고시기 변경(안)

가락시장 도매권역 현대화사업이 본격적으로 추진됨에 따라 지역주민, 유통인의 조속한 사업설명 요구가 증대되고 있고, 사업 예산 활용을 위해서는 연내 계약이 반드시 필요하므로 입찰 공고 시기를 변경코자 함

I 사업 개요

- 건 명 :가락시장 현대화사업 기획 및 홍보물 전시 설치
- 규 모 : 187㎡(1층), 전시패널, 채소 2동 모형 등
- 예 산 : 165백만원
- 입찰 및 계약 방법 : 협상에 의한 계약

II 입찰 공고 변경

- (당 초) 입찰 공고 기간 : 20일
 - 근 거 : 서울시 계약심사 용역비 조정에 의함(추정가격 10억미만 1억원 이상 20일)
- (변 경) 입찰 공고 기간 : 10일
 - 근 거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제35조

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령
- ④ 제1항부터 제3항까지의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 입찰서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 5일 전까지 공고할 수 있다.
- 2. 국가 또는 지방자치단체의 재정정책상 예산의 조기집행을 위하여 필요한 경우
- 5. 그 밖에 제2호 또는 제3호에 준하는 경우로서 입찰을 긴급히 입찰공고를 할 필요가 있는 경우
- ⑥ 제5항에도 불구하고 제18조에 따른 규격입찰이나 기술입찰 및 제43조와 제44조에 따른 협상에 의한 계약이 제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다.


○ 변경 사유

- 가락시장 도매권역 현대화사업이 본격화되면서 사업 내용에 대한 출하자 및 일반시민, 지역주민들의 관심 증대로 홍보관 건립 필요
- 또한 채소 2동의 건물구조, 동선 계획, 점포 모습 등에 대한 이해 및 향후 영업 구상을 위해 입체감 있는 모형에 대한 유통인 요구 증가
- 가락시장 현대화사업 홍보관은 현대화사업 전반적인 개요뿐만 아니라 채소 2동 및 점포에 대한 모형 전시가 필요하고 보다 정밀한 모형 구현을 위해서는 채소 2동 설계가 일정부분 진행된 후 추진 가능
- 따라서 채소 2동 중간설계가 진행되고 있는 현 시점에서 유통인 및 지역주민, 일반시민들의 요구에 부합하기 위해서 홍보관 건립이 조속히 추진이 필요하며, '17년도에 홍보관 건립 예산이 반영되어 있는 점 등을 고려할 때 연내 계약을 위해서는 긴급 발주가 필요함

Ⅲ 향후 추진 일정

- 입찰 공고 및 제안서 접수(공고기간 10일) : '17. 11. 22 ~ 12.4
- 제안서 발표회 : '17. 12. 13.(예정)
- 계약 체결 및 과업 개시 : '17. 12. 18 ~ 19
- 용역 착수 보고 : '17. 12월말
- 용역 중간 및 최종 보고 : '17. 2월 중순, '17. 3월말

〈추진 절차〉



※ 상기 일정은 입찰공고에 의거 조정, 시행

첨부 : 긴급발주사유서 1부.

<첨부>

긴 급 발 주 사 유 서

계약건명	가락시장 현대화사업 홍보관 설치용역(긴급)
소요예산	일금 165,000,000원(부가세포함)
공사기한	계약일로부터 90일
관련근거	<ul style="list-style-type: none"> ○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조(입찰공고의 시기) 제4항 제5호 및 제6항 ○ 「우리공사 회계규정」 제208조 제2항
긴급발주 사유	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가락시장 도매권역 현대화사업이 본격화되면서 사업 내용에 대한 출하자 및 일반시민, 지역주민들의 관심 증대로 홍보관 건립 필요 ○ 또한 채소 2동의 건물구조, 동선 계획, 점포 모습 등에 대한 이해 및 향후 영업 구상을 위해 입체감 있는 모형에 대한 유통인 요구 증가 ○ 따라서 채소 2동 중간설계가 진행되고 있는 현 시점에서 유통인 및 지역주민, 일반시민들의 요구에 부합하기 위해서 홍보관 건립이 조속히 추진이 필요하며, '17년도에 홍보관 건립 예산이 반영되어 있는 점 등을 고려할 때 연내 계약을 위해서는 긴급 발주가 필요함

2017. 11.

작성자 : 현대화사업단 건설계획팀 3급 장 성 욱(인)

확인자 : 현대화사업단 건설계획팀 팀장 신 장 식(인)