



서울특별시농수산식품공사



수신자 내부결재
(경유)

제목 **2018년 도로 및 주차장 덧씌우기 공사 시행**

1. 기획팀-598호(2018.3.16.), '주요투자사업 사전심사(도로 및 주차장 덧씌우기 공사)' 와 관련입니다.
2. 시장 내 도로 및 주차장의 아스팔트 파손구간에 대해 재포장 및 보수 공사를 시행하여 시장 이용자들에게 안전한 교통편의를 제공하고 쾌적한 시장환경 조성에 만전을 기하고자 「2018년 도로 및 주차장 덧씌우기」 시행하고자 합니다.

가. 건 명 : 2018년 도로 및 주차장 덧씌우기 공사

나. 공 사 기 간 : 계약일로 부터 2018년 6월 30일 까지

다. 주 요 내 용

- 1) 건설폐기물 운반/처리(폐아스팔트) : 658톤
- 2) 철삭 후 덧씌우기(불연속구간, T=5cm) : 5,600㎡

라. 소 요 금 액 : **70,739,000원(부가세포함)** (단위: 원)

추정금액	공사금액	관급자재 (아스팔트콘크리트)
70,739,000	34,210,000	36,529,000
	폐기물처리용역 포함	부가세포함, 조달수수료 제외

마. 예 산 과 목 : 도로및주차장관리[사업비용-영업비용-도매시장관리원가-수선유지교체비]

바. 예 산 현 황 (단위: 천원)

예 산 과 목	예 산 액	배 정 액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
도로및주차장관리	165,034	140,860	59,628	70,739	10,493	34,667

사. 계 약 방 법 : 전자공개수의계약

- 1) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “지방계약법”이라 함)시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추고, 동법 시행령 제92조에 의한 부정당업체가 아닌 자로서 아래 조건을 모두 만족하는 업체
- 2) 건설산업기본법에 의한 **포장공사업**(업종코드0021)을 갖춘 업체로서, **주된 사무소의 소재지가 서울특별시에** 소재한 업체

- 붙임 :
1. 공 사 개 요 1부
 2. 예 정 공 정 표 1부
 3. 청 량 계 약 이 행 서 약 서 1부
 4. 부당계약특수조건 체크리스트 1부
 5. 일 상 감 사 요 청 서 1부
 6. 설 계 도 서 1부 (첨부)
 7. 관 련 문 서 1부 (첨부) 끝.

과장 **권산하해** 팀장 **정우철** 건설안전본부장 **김승호** 사장 **박현출** 03/20

협조자

시행 시설안전팀-1574 (2018.03.20) 접수 ()
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / www.garak.co.kr
 전화 02-3435-0568 전송 02-3435-0557 / third30@garak.co.kr / 공개

공 사 개 요

1. 공사명 : 2018년 도로 및 주차장 덧씌우기 공사

2. 공사개요 및 현황

가. 공사개요

1) 위 치 : 서울시 송파구 양재대로 932(가락동 600)

2) 공사내용

가) 건설폐기물 운반/처리(폐아스팔트) : 658톤

나) 절삭 후 덧씌우기(불연속구간, T=5cm) : 5,600㎡

3) 공사기간 : 착공일로부터 2018년 6월 30일 까지

4) 총 공사금액

추정금액	공사금액	관급자재 (아스팔트콘크리트)
70,739,000	34,210,000	36,529,000
	폐기물처리용역포함	부가세포함, 조달수수료 제외

나. 예산현황

(단위:천원)

예 산 과 목	예 산 액	배 정 액	기집행액	금회집행액	배정잔액	예산잔액
도로및주차장관리	165,034	69,860	59,628	70,739	10,493	105,406

3. 관급자재 내역 : 아스팔트콘크리트(WC-2, t13mm, 표층용) : 671 Ton

4. 설 계 자 소속 : 시설안전팀 4 급 권산하해들영

5. 설계심사자 소속 : 시설안전팀 팀장 정 우 철

6. 감 독 원 소속 : 시설안전팀 4 급 권산하해들영

7. 검 사 원 소속 : 시설안전팀 팀장 정 우 철
시설안전팀 3급 신 종 철

8. 기 성 고 지급횟수 : 없 음

9. 하자보수보증금 기간 : 3/100, 2년간

10. 지체 상금율 : 1.3/1,000

11. 설 계 서 열람장소 : 건설안전본부 시설안전팀

예 정 공 정 표

1. 공 사 명 : 2018년 도로 및 주차장 덧씌우기

2. 공사기간 : 계약일로부터 2018년 6월 30일 까지

3. 예정공정표

(단위 : 월)

일 정 공 종	착공일로부터 일정					비 고
	3	4	5	6	7	
현장조사 및 공사 준비						
자재수급 및 폐기물처리 계획 수립						
포장공						
현장정리 및 준공검사						

일상감사 요청서

건 명	2018년 도로 및 주차장 덧씌우기 공사	
1. 사업개요		
가. 사업근거 : 2018년도 시설물 유지보수에 의거 사업 추진		
나. 사업내용		
1) 건설폐기물 운반/처리(폐아스팔트) : 658톤		
2) 철삭 후 덧씌우기(불연속구간, T=5cm) : 5,600㎡		
다. 공사금액 및 기간		
1) 공사금액		
추정금액	공사금액	관급자재 (아스팔트콘크리트)
70,739,000	34,210,000	36,529,000
	폐기물처리용역포함	부가세포함, 조달수수료 제외
2) 공사기간 : 착공일로부터 2018년 6월 30일 까지		
2. 자체 검토의견		
가. 사업의 추진배경		
1) 노후 및 파손발생 위험이 높은 도로 및 주차장 구간의 덧씌우기 공사를 시행		
2) 시장이용자들에게 안전한 교통편의를 제공		
나. 사업의 필요성		
: 정기적 시설물 유지보수 및 긴급보수를 통한 안전한 교통환경 조성		
다. 사업의 적정성(관련규정 검토)		
1) 2018년도 시설물 유지보수 계획 및 예정공정수립		
2) 건설표준품셈 및 물가조사를 적용하여 경쟁입찰을 통한 업체선정		
라. 기대되는 효과		
: 시장 이용자 및 입주상인들에게 안전한 교통편의 제공		