

합 의 서

계약일자	2018. 02. 14.	계약번호	
계약건명	마곡지구 공공미술 마스터플랜 수립 용역		

당사는 귀공사와 계약체결하여 용역 중에 있는 상기 용역에 대하여 다음과 같이 용역 계약 내용이 변경됨을 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행 할 것을 약속함.

합 의 내 용

○ 계약금액 변경	○ 준공(납품)기한 연장
당초계약금액 : ₩174,240,000 변경계약금액 : 증 : ₩12,144,000 감 : 변경후계약금액 : ₩186,384,000	변경전 준공(납품)기한 : 2018. 04. 30
	변경후 준공(납품)기한 : 2018. 10. 31
	계약변경 준공(납품)기한 : 2018. 10. 31

○ 합의서 작성일자 : 2018. 04. 26.

※ 계 약 자

상 호 : (사)한국도시설계학회
 주 소 : 서울시 송파구 법원로 11길 7, 1113호
 대표자 : 이 인 성 (인)
 사업자등록번호: 105-82-11981

상 호 : (사)한국공공디자인학회
 주 소 : 서울시 성동구 왕십리로 220
 한양대학교 사이버2관 402호
 대표자 : 정 규 상 (인)
 사업자등록번호: 220-82-06943

서울주택도시공사 사장 귀하