



문서번호 : 서영환경 제2018-0447호
 시행일자 : 2018년 7월 3일
 수 신 : 서울주택도시공사 사장
 참 조 : 도시환경부장

제 목: 제4회 설계변경 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 공사와 계약 체결한 “문정 도시개발사업 사후환경영향조사 용역”과 관련하여 공사 준공이 2016년 4월에서 2016년 7월로 3개월 증가함에 따라 아래와 같이 사후환경영향조사의 전체 용역기간 및 용역금액의 변경이 필요할 것으로 판단되오니, 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	당 초	변 경	증감
용역금액(원)	344,300,000	353,100,000	증 8,800,000
용역기간	2010.11.30.~2019.05.30	2010.11.30.~2019.08.30	증 3개월

붙임 : 제4회 설계변경내역서 1식. 끝.

|주| 서영엔지니어링 대표이사 김 종 흔



주 소: 13595 경기도 성남시 분당구 황새울로 246 (수내동 9-3) 도담빌딩
 담당자: 환경1팀 김혜진 대리
 전 화: 02-6915-7495
 팩 스: 02-6915-7059
 이메일: hjkim14@seoyoungeng.com

SEOYOUNG
 서영엔지니어링

