



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사에 대한 누수진단용역
계약기간 연장 시행

1. 시설안전팀-3148호(2018.6.5.)와 관련입니다.
2. 상기 대호와 관련하여 “가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사에 대한 누수진단용역”에 대한 계약기간 연장을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

- 가. 계약명 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사에 대한 누수진단용역
- 나. 과업내용 : 가락몰 누수현황, 누수원인, 누수보수방안, 하자보수금 산정
- 다. 계약금액 : 13,090,000원 (부가세 포함)
- 라. 계약자 : (주)신소재융합연구소
- 마. 계약기간 : 40일 증가
 - 당초 : 2018.06.11. ~ 2018.08.09.
 - 변경 : 2018.06.11. ~ 2018.09.18.
- 바. 변경사유 : 가락시장 시설현대화사업 1단계 신축 건축공사 하자보수에 갈음하는 손해배상 청구소송(사건번호:서울중앙지방법원 2017가합521626) 청구항목중 누수에 대한 추가감정 업무 지연으로 이와 연관된 당해 누수진단용역에 대한 계약기간 연장이 필요함

붙임 : 합의서 1부. 끝.

차장	고정일	팀장	정우철	건설안전본부장	김승호	08/08
----	-----	----	-----	---------	-----	-------

협조자 부장 신종철

시행 시설안전팀-4727 (2018.08.08) 접수 ()

우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / <http://www.garak.co.kr>

전화 3435-0304 전송 02-3435-0394 / gojeongil@garak.co.kr / 공개