

# 벽산엔지니어링(주)

☎ 138-050 서울 송파구 방이동 110-13 3층 / 전화 : (02)417-1992 / 전송 : (02)417-1994

문서번호 : 벽산(엔)제920감리-18- 665  
 시행일자 : 2018. 08. 14.  
 수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장  
 참 조 : 도시철도토목부장

선		지	
결		시	
접	일자	결	
	시간	재	
수	번호	·	
		공	
	처리과	람	
	담당자		

제 목 : 서울지하철920공구 폭염경보 발효시 보도공사 실외작업 계획 승인 요청

1. 도시기반시설본부-18-8572(2018.8.10)와 롯건서지현 제2018-430호(2018.08.14)의 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 현장대리인으로부터 폭염경보 발효 중 오후 실외작업 중지로 인하여 보도공사가 지속적으로 지연되고 있어 아래와 같이 작업시간을 변경하여 폭염으로 인한 작업지연을 최소화 하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

가. 작업공종 : 보도공사

나. 작업방법

### <폭염경보 발효 시 현장 작업 안내>

○ 폭염경보가 발효 중에는 기 시달된 대로 오후 실외작업 중지를 원칙으로 하되, 기상청발표 서울시 실제 온도가 기준(35℃)에 못 미치는 경우에, 감리단장은 현장작업여건, 근로자가 느끼는 체감온도 등을 종합적으로 고려하여 실외작업 시행여부를 발주기관(공사관리관)에 보고하고 승인받아 실외작업 시행

○ 폭염경보 발효 중 낮 최고기온이 34℃ 이하로 예보될 때

☞ 작업시간 : 06:00 ~ 16:00

( 50분 작업 후 10분 휴식, 오후는 45분 작업 후 15분 휴식)

【폭염경보와 주의보가 지속적으로 교차발령시만 운영, 그 외 정상작업 전환】

※ 안전관리 대책

- ▶ 안전교육장을 휴게 공간으로 활용 : 냉방장치 및 식염포도당, 냉수 제공, 식사시간 및 간식시간에 오침 공간 제공
- ▶ 현장에 그늘막 설치 및 냉수 제공

다. 작업기간 : 2018. 8. 14 ~ 8. 31

라. 현장관리 : 현장 관리감독자 배치

붙임 : 시공사 관련 문서 사본 1부. 끝.



서울지하철 9호선 3단계 920공구 감리단

책 임 감 리 원 이 상

