



우(151-744) 서울 강남구 언주로 817 (신사동) TEL) 070 4694-0371 FAX) 070-8280-0371

문서번호 : (주)비퍼플인테리어 2018 - 0724 호 2018. 7. 24

수 신 : 서울시설공단

참 조 : 청사 프라레 확장공사 담당

제 목 : 청사 프라레 확장공사 실정보고서 제출의 건

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사에서 공사 진행한 청사 프라레 확장공사 계약 건 설계변경이 발생되어 붙임과 같이 실정 보고서를 제출하오니 검토하여 승인해주시기 바랍니다. -끝-

붙임.

1. 실정보고서 1부

대 표 이 사 김 재 곤

실 정 보 고 서

- 공 사 명: 청사 프라레 확장공사
- 공사기간: 2018.05.28. ~ 2018.07.26.
- 계약금액: ₩ 38,386,570원
- 설계변경 사유

구분	변경품목	변경사유	단가적용	증감액
1. 가설공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-160,777
2. 철거공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-141,262
3. 수장공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	+1,592,019
4. 금속공사	구조용 형강제작설치 (ㄷ형강 200*80*7.5*11)	계단의 안전성을 보강하기 위해	계약단가 적용	+1,791,317
	구조용 파이프 제작 설치(2.3T)		계약단가 적용	+370,255
	기타	실제 시공 물량	계약단가 적용	-4,223,597
	합계			-2,062,025
5. 타일공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-783,904
6. 유리공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-743,012
7. 도장공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-660,701
8. 기타공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-877,560
9. 설비공사		실제 시공 물량	계약단가 적용	-494,739
10. 폐기물처리비		실제 시공 물량	계약단가 적용	-84,834
증감 총액				-4,498,643