

문서제목	마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역 준공기한 연기 요청				
접수번호	기전사업부-3591	접수자	장재욱	접수일시	2018.11.19.

## MM (주)믹스미디어

( 06024 서울시 강남구 논현로 168길 32. 유니드빌딩 3층 / Tel.(02)3444-7983-5 / Fax.(02)3444-2131 )

문서번호: MM181116\_1  
시행일자: 2018.11.16  
수 신: 서울주택도시공사 사장  
참 조: 기전사업부장  
제 목: **마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역 준공기한 연기 요청**

1. 귀 공사의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.
2. 2018년 8월 29일자로 귀 공사와 계약 체결하여 용역 진행 중인 [마곡 스마트시티 홍보동영상 제작] 용역과 관련하여 과업기간 조정, 요청한 사항에 대해 합의하며, 준공기한을 다음과 같이 연기 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

용역명	계약자	변경전	변경후	변경사유
마곡 스마트시티 홍보동영상 제작	(주)믹스미디어 (대표 정연승)	2018.8.29. ~2018.11.26.	2018.8.29. ~2019.1.31.	지시부 마곡스마트홍보 제 2018-01 호

붙임. 준공기한 연기원 1부. 끝

2018년 11월 16일

(주)믹스미디어 대표 정 연 승



**서울주택도시공사 귀하**

부원

장재욱

## 준 공 기 한 연 기 원 (1차)

1. 용역명 : 마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역
2. 계약금액 : 일금 팔천육백만 원정(₩86,000,000원/부가세포함)
3. 계약일 : 2018년 8월 29일
4. 착수일 : 2018년 8월 29일
5. 준공예정일 : 2018년 11월 26일
6. 연기요청일 : 2019년 1월 31일
7. 연기사유 : 서울주택도시공사의 스마트사업단(TF) 조직 신설(설치)에 따른 연기

2018년 11월 16일

주 소 : 서울시 강남구 논현로 168길 32.  
(신사동) 유니드빌딩 3층

상 호 명 : (주)믹스미디어

대표이사 : 정 연 승



서울주택도시공사 사장 귀하

# 합 의 서 (1차)

권유번호

계약번호

2018080A7D4-00

용역명

마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역

당사는 SH서울주택도시공사와 계약 체결하여 제작 중에 있는 상기 용역에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고, 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

## 합의 내용

### 준공기한 변경

(변경 전)

준공연월일

2018. 11. 26.

(변경 후)

준공연월일

2019. 1. 31.

### 계약금액 변경

변 동 없 음

계 약 자

주 소 : 서울시 강남구 논현로 168길 32.

(신사동) 유니드빌딩 3층

상 호 명 : (주)믹스미디어

대표이사 : 정 연 승



2018년 11월 16일

서울주택도시공사 사장 귀하

## 과업수행 예정공정표 (1차)

용역명 : 마곡 스마트시티 홍보동영상 제작 용역

용역기간 : 2018년 8월 29일 ~ 2019년 1월 31일

항 목	8			9			10			11			12			1			월간 / 주간 2018. 8. 29. 착수
	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	하	상	중	
기획 부문	자료수집																		
	제작협의를																		
	Concept 확정																		
	시나리오 작성																		1차/ 2차/ 컨펌(완료)
제작 부문	최종시나리오 확정																		
	사진 및 영상자료 확보																		
	촬영일정확정 촬영지섭외																		
	계절 및 팩트 촬영																		주요 팩트촬영(완료)
	이미지촬영																		이미지촬영(완료)
편집 부문	C.G발주 및 작업																		그래픽이미지 제작
	가편집																		
	종합편집																		
	음향 녹음																		한국어 더빙
시사 부문	시사																		시사 후 수정보완
	최종시사 후 확정																		마스터 확정 영어 번역
	버전작업																		요약본 제작 영어버전 제작
종결	최종 납품물 준비																		결과물 최종 확인
	디지털파일 제작																		결과물 출력 및 수록
	결과물 납품																		2019년 1월 31일 종료

※ 리플렛 인쇄물 (8면 4단접지) 제작방향은 스마트사업단(TF)과 협의 진행

제작사 : (주)믹스미디어 대표 정연승

