



※ 원본 확인용 QR코드

공사변경계약서

<발주처>		<계약상대자>	
서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원		상 호 : (주)태주공영	
서울물연구원 재무관		주 소 : 서울특별시 은평구 서오릉로2길 17-5 ()	
주윤중		대 표 자 : 우중수	
담당: 이준영 (Tel: 02-3146-1717)		사 업 자 등 록 번 호 : 110-81-69867	
		전 화 번 호 : 02-356-4442	
		팩 스 번 호 : 02-382-4442	
계 약 번 호	20181011251 - 01	관 리 번 호	
공 사 명	서울물연구원 연구실 증축 소방전기공사(장기계속)		
대 표 계 약 자	(주)태주공영	수 요 기 관 명	서울특별시 상수도사업본부 서울물연구원
계 약 일 자	2018년 10월 29일	변 경 계 약 일 자	2019년 01월 14일
계약보증서 전자제출여부	전자접수 및 직접수납(현금접수)		
하자보수보증금율	관련규정에 따름	하자담보책임기간	2년
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유			
지 체 상 금 율	0.05 %		
[기간변경 정보]			
변 경 전 착 공 일 자	2018년 10월 31일	변 경 후 착 공 일 자	2018년 10월 31일
변경전금차준공기한	2018년 12월 14일	변경후금차준공기한	2019년 03월 28일
변경전총공사기한	2019년 09월 30일	변경후총공사기한	2019년 09월 30일
준공기한변경사유	건축,토목분야 공정과 상이하여 절대 공기 부족		
[계약금액 변경 정보]			
-	총부기계약금액	금차계약금액	
변경전계약금액	55,337,700 원	15,000,000 원	
1) 설계변경금액	0 원	0 원	
2) 물가변경금액	0 원	0 원	
3) 기타변경금액	0 원	0 원	
변경후계약금액	55,337,700 원	15,000,000 원	

[채권 및 인지세 정보]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원		
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원