

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 예산팀장
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

안전환경연구실에서 수행하고 있는 아래 수탁연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 도시개발에 적용 가능한 기후변화대응 가이드라인 수립 연구
- 나. 계약액 : 236,000천원
- 다. 연구기간 : 2017.10.30 ~ 2019.01.31
- 라. 발주기관 : 서울주택도시공사
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	236,000	236,000	0	
인건비	97,143	101,906	4,763	연구원고용급수 변경 및 최종보고서 보안을 위한 인건비 증액
연구경비	31,811	27,911	△3,900	여비 감액
위탁연구비	28,000	26,557	△1,443	계약잔액 감액
과제운영비	16,646	16,793	147	위탁연구비 감액으로 인한 과제운영비 증액
일반사업 전출금	62,400	62,833	433	위탁연구비 감액으로 인한 간접비 증액

바. 예산 집행기간 연장

- 1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 1개월

계약기간	예산집행기간
2017.10.30 ~ 2019.01.31	2017.10.30 ~ 2019.02.28

사. 예산집행 연장사유 : 최종보고서 수정보안을 위한 연구인력 투입으로 예산 변경 및 집행연장

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

서울연구원장

연구원	전지예	안전환경연구실장 송인주	부원장
			01/22
			김경혜
예산팀장	김기정	연구기획실장 남원석	유기영

협조자

기획조정본부
장

시행 안전환경연구실-69(2019.01.22)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1208 전송 02-2149- / 이메일 j2y1106@si.re.kr / 공개