

# 암사초록길 조성

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2011.09 ~ 2021.12		
사업내용	○ 올림픽대로를 지하화하고 도로 상부를 공원화하여 암사선사유적지와 한강을 연결하여 단절된 선사주거지 본래의 역사성 회복		
사업위치	암사동 164번지 일대(올림픽대로)		
총사업비	총 24,800,000천원	[국비]	[시비]24,800,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]
사업비 (당해년도)	100,000천원	[국비]	[시비]100,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
한강사업본부	기반시설과	전영주 3780-0830	라철흠 3780-0675	정창수 3780-0665

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-) 0
계	(x-) 0	(x-) 100,000	(x-) 100,000	(x-) 0
시설비	(x-) 0	(x-) 100,000	(x-) 100,000	(x-) 0

### □ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역		
시설비	○ 암사초록길 조성 타당성 조사 100,000,000원	=	100,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 24,800	(x-) 1,100	(x-)	(x-) 100	(x-) 23,600	
연차별투자계획	(x-) 24,800	(x-) 1,100	(x-)	(x-) 100	(x-) 23,600	

**3** 사업설명

사업목적

- 올림픽대로를 지하화하고 도로상부를 보행녹도(공원화)조성으로  
암사선사유적지와 한강을 연결하여 단절된 선사주거지 본래의 역사성 회복

사업근거

- 법령조항(○○조○○항)
- 2018.3.20 : 한강르네상스 종합 추진계획 보고(시장방침 제139호)

사업내용

- 사업기간 : 2011.02.09 ~ 2021.12.31
- ?? 사업개요
  - 위 치 : 강동구 암사동 164일대 (올림픽대로 상)
  - 사업기간 : 2009. 8. ~ 2018. 12.
  - 사업규모
    - 올림픽대로 지하화 : 총연장 870m (지하차도 50m)
    - 초록길 조성 : 폭 50m, 상부공원 조성 4,800㎡
  - 총사업비 : 248억원 (설계비 8억원, 공사비 224억원, 감리비 16억원)
  - 시 공 사 : 뉴프린스종합건설(주)외 3개사

추진경위

- ○ 2011.02.09. : 건설공사 착수
  - 2012.08.29. : 디자인심의 결과
    - 도로 덮개형 파형강판 → 반지하의 철근콘크리트박스 구조로 변경
  - 2013.03.06. : 공사 중단
  - 2013.06. : 강동구청에서 반지하의 초록길 조성 지속 요구 ~2016.09.
  - 2016.10.27. : 사업시기를 조정하는 방침 수립 (2부시장)
    - 세계문화유산 등재와 시민 공감대 형성 후 사업재개

2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		100,000	
보완설계	2019.01~2019.12	100,000	보완설계 시행

**4** 사업효과

최근 3년 추진실적