

# 7 가로수 관리시설 정비 계획 및 실적

〈 조경과 〉

『인도(人道) 10계명』 추진과 관련 보행지장 가로수 및 관리시설에 대한 정비를 추진하여 가로수로 인한 보행불편사항을 적극 해소하고자 함

## □ 사업 개요

- 사업명 : 가로수 및 관리시설 정비
- 사업규모 : 띠녹지 정비 54km, 가로수 보호판 정비 17,307조 등
- 사업내용
  - 빗물유입 차단조성, 가로수 메워심기, 뿌리용기 가로수 정비, 보호판 정비 등
- 사업기간 : 2014 ~ 2019년 이후
- 사업예산 : 총사업비 18,424백만 원('19년 사업비 1,350백만 원)
- 시설현황

시설명	총계	시설 현황		비고	
		정비대상	비대상		
가로수	뿌리용기	306,140	8,621	294,523	
	공분	306,140	2,361	304,856	
	보호판	212,200	17,307	194,893	도급공사
	유효 보도폭	306,140	8,400	294,898	
	띠녹지 경계턱(km)	428	54	374	

## □ 추진 경과

- 2013. 12. : 보행지장 가로수 전수조사(자치구 공원녹지과)
  - 보도중앙 위치, 유효보도폭 미만, 뿌리 용기, 가로수보호판 파손 등
- 2014. 3. 11 : 2014년 가로수 및 관리시설물 정비계획 수립(조경과)
- 2019. 1. 30 : '19년 가로수 생육환경개선 사업계획 수립·시달

작성자 : 조경과장 :문길동 ☎2133-2100, 조경관리팀장 :송동명 ☎2122, 담당 : 이진범 ☎2124

## □ 2018년 정비 계획 및 실적

○ 정비 계획 및 실적 (2018.12.31.)

시설물	정비내용	정비 계획		정비 실적	비고
		수량	편성예산 (백만원)		
가로수	소 계	2,400주, 3.0km	1,350	6,784주, 3.9km	
	뿌리 용기	1,000	100	2,390	
	보호판 파손	1,000	400	3,700	
	공분 메워심기	300	300	637	
	유효보도폭 미확보	100	100	57	
띠녹지 경계턱(km)		3.0	450	3.9	

※ 자치구 자체예산은 미포함

## ○ 주요정비 전후 전경







공분 메워심기 전



공분 메워심기 후



유효보도폭(지장) 가로수 정비 전



유효보도폭(지장) 가로수 정비 후



경계턱 낮추기 정비 전



경계턱 낮추기 정비 후

## 정비 계획(2019~2021)

### 정비 계획

정비 대상		정비 계획 (2019년도)		정비 계획 (2020년도)		정비 계획 (2021년도)		비고	
시설물	정비내용	수량	편성예산 (백만원)	수량	편성예산 (백만원)	수량	편성예산 (백만원)		
가로수	소 계	2,400주	1,350	2,400주	1,350	2,400주	1,350		
	뿌리용기		200	20	200	20	200	20	사대문안
			800	80	800	80	800	80	사대문밖
	가로수 보호판		200	80	200	80	200	80	사대문안
			800	320	800	320	800	320	사대문밖
	공분 메워심기	50	50	50	50	50	50	사대문안	
	유효보도폭 확보	250	250	250	250	250	250	사대문밖	
	띠녹지 경계턱		20	20	20	20	20	20	사대문안
		80	80	80	80	80	80	사대문밖	
		0.7	100	0.7	100	0.7	100	사대문안	
		2.3	350	2.3	350	2.3	350	사대문밖	

## 현안 사항

### 유효보도폭 미만 가로수 정비방안 마련

- 정비물량 : 약 8,400주
- 발생유형 : 보도중앙 위치, 최소 유효보도폭(1.5m) 미만
- 고려사항 : 보행불편 문제와 녹음제공 등 공익적인 부분이 상충됨
- 정비방향 : 통행량 등을 고려하되, 가급적 도로다이아트 사업과 연계하여 추진

## 향후 계획

### 2019년 가로수 생육환경 개선사업 시행

- 인도10계명 사업과 연계하여 자치구별 가로수 생육환경 개선사업 시행 (사업기간 : '19. 3. ~ 11.)