

# 의 결 안

제 2019-4회 위 원 회			
년 월 일	2019년 05월 31일	의안번호	제1~2호
의 제	항동지구 역곡천 악취저감시설 설치공사 검토 외 1건		

1. 제안부서 : 도시공간사업본부 도시조성부
2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)
3. 제안사유

○ 의안 제1호 - 「항동지구 역곡천 악취저감시설 설치공사 검토」

항동지구 인접 역곡천 시점부에 합류식 차집관거 유입구의 악취 발생 관련 주민 민원 해결을 위한 악취저감시설 설치공사에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 409,928천원(부가세 포함)

○ 의안 제2호 - 「항동지구 지구 외 하천복구공사 자재누락 반영 검토」

항동지구 외 차집관로공사 저수호안 공법에 적용되는 삼각방틀, 식생방틀 공사 추진 중 주요 자재가 누락되는 등 설계 오류에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰을 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 214,257천원(부가세 포함))

※ 총 소요예산 : 624,185천원








4. 심사의결사항 : 설계변경 타당성 등

※ 의안 제1~2호 신규품목에 대한 견적발주부 기술심사 검토결과 반영

[견적발주부-1230호(2019.05.27)로 기술심사 완료(별도의견없음)

제2019-4 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사의결하였음.

2019년 05월 31일










위원장 :	도시공간사업본부	본부장	김 소 검	
부위원장 :	도시공간사업본부	도시공간사업처장	박 광 균	
위 원 :	도시공간사업본부	도시공간기획부장	남 시 명	(인)
위 원 :		도시설계부장	백 용 철	
위 원 :		기반시설부장	노 병 철	
위 원 :		도시개발계획부장	이 상 협	
위 원 :	건설사업본부	견적발주부장	조 진 래	
위 원 :	기획조정실	재정관리부장	이 태 종	
위 원 :		예산자금부장	민 동 조	

## 제 2019-4회 위원회 서면 결의서

의 제 : 향동지구 역곡천 악취저감시설 설치공사 검토 외 1건

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 향동지구 역곡천 악취저감시설 설치공사 검토 외 1건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단기적용 적정성 등 원안기결

구 분	성 명	찬 성	반 대	비 고
위원장	김 소 검			
부위원장	박 광 균			
위 원	남 시 명			악취저감시설 추가 검토
위 원	백 용 철			
위 원	노 병 철			
위 원	이 상 협			
위 원	조 진 래			
위 원	이 태 종			
위 원	민 동 조			

2019년 05월 31

위 원 장

김 소 검

