

동부엔지니어링주식회사

(우)03938 서울특별시 마포구 모래내로 1길3 한두빌딩 216호 T:02)3152-0602, F:02)3152-0603 담당 김원태

문서번호 : 제2자유입건 제2019-038호
 시행일자 : 2019. 10. 08
 보존기한 : 년간(년까지)
 수 신 : 서울시 도시기반시설본부장
 참 조 : 토목부장

선 결		지시			
접	일자 시간	결 재 · 공 람			
	번호				
수					
처 리 과					
담 당 자					
심 사 자		심 사 일			

제 목 : 휴일작업 승인 요청(2019년 10월 2주차)

1. 삼부자유 제19-00호(2019.10.08.)와 관련입니다.

2. 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사 중 공사계약일반조건(휴일 및 야간작업) 및 서울특별시 휴일작업 현장관리 개선방안 시행통보에 의거하여 붙임과 같이 휴일작업(2019년 10월 2주차) 계획을 보고하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 가. 건설사업관리 검토의견서 1부.

 나. 시공사 휴일작업계획승인요청서 1부. 끝.

제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사

책임건설사업관리기술자 양 승 기 (인)



검 토 의 건 서

검 토 건 명	휴일작업 승인요청(10월2주차)		
공 사 명	제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사		
검 토 기 간	2019. 10. 08	작 성 자	김 원 태

1. 검토목적


제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사 휴일(야간)작업 승인 요청건에 대하여 휴일작업의 필요성과 휴일 근무 및 대가지급에 대하여 관련법에 의거 적정성 검토.

2. 관련근거

- 가. 공사계약일반조건 제18조(휴일 및 야간작업)
(계약담당 공무원의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없음)
- 나. 서울특별시 도시기반시설본부 휴일작업 현장관리 개선방향(2013.11.14)

3. 검토내용

- 가. 휴일(야간)작업 현황
 - 1) 휴일작업 기간 : 2019.10. 09(수), 10.12(토) ~ 10. 13일(일) 3일간
 - 2) 휴일작업 사유
 - 현장 시추조사를 신속하게 실시하여 설계적용(현장의 위치와 이격이 있음)한 지반조사와 결과치를 비교하여 추후 공사 시공계획에 반영이 필요함
 - 시추공사의 연속성 및 조기완료를 위해 휴일작업이 필요함
- 나. 시추위치별 작업(예정)일



다. 인원 및 장비투입계획

일자	작업위치	인원	장비	작업내용	비고
9일(한글날)	증산로(0k+146)	시추공 2명	시추기/살수차	시추작업(NH-1)	
12일(토)	증산로(0k+225)	시추공 2명	시추기/살수차	시추작업(NH-4)	
13일(일)	증산로(0k+268)	시추공 2명	시추기/살수차	시추작업(NH-5)	

라. 건설사업관리기술자 휴일 근무계획

1) 휴일작업 : 국경일, 주말(토/일요일)

08:00~17:00 8시간(휴게시간 제외) 건설사업관리기술인의 입회업무가 발생

2) 휴일작업계획

근무일	근무자	근무위치	비고
10/9(한글날)	분야별기술자 김원태	시추작업(NH-1)	
10/12(토)	책임기술자 양승기	시추작업(NH-4)	
10/13(일)	분야별기술자 정원영	시추작업(NH-5)	

3) 건설사업관리단 및 시공사 직원은 주 52시간 이내에 근무할 수 있도록 근무계획 조정하고, 단 협력업체는 300인 미만 사업자로 주 68시간 범위내에서 근무 (상시 50명이상 300미만의 근로자를 사용하는 사업장은 2020년 1월1일부터 시행)

4. 휴일근무(건설사업관리기술자) 대가 지급

가. 휴일비용은 작업시행 귀책사유에 따라 지급(본부장 방침 토목부-3059, 2010.03.08)

나. 대가 지급 : 시공사 귀책사유로 시공사에서 건설사업관리기술자 휴일근무 대가지급

5. 검토의견

가. 상기내용과 같이 제2자유로 종점부(난지도길) 입체화공사의 2019년 10월 2주차 [10/9(한글날), 10/12(토)~10/13(일) 3일간]의 휴일작업은,

나. 증산로 구간에 대한 시추조사 시행중, 해당 공정에 투입되는 근로자의 근무를 건설사업관리기술인 및 시공사 직원은 주당 52시간, 협력업체 근로자는 주당 68시간을 초과하지 않는 조건으로,

다. 작업의 연속성을 위해 안전, 품질, 시공관리를 철저히 하여 평일과 같이 동일하게 현장을 관리하면 문제가 없을 것으로 판단됨.

2019년 10월 08일

책임건설사업관리기술자 양 승 기 (인)



휴일작업계획 승인요청서

(2019년10월2주차)

○ 공사명 : 제2자유로 종점부 (난지도길) 입체화 공사

○요청번호: 2019-01호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업 관리비 부담여부	비고
			시공사	○		
작업일:2019.10.09 ~ 2019.10.09 시간 : 08:00~17:00	주간	증산로 0k+146	발주청			
작업내용 - 시추조사						
작업일시	검토의견	건설사업관리기술자			비고	
		등급	성명	서명		
작업일:2019.10.09 ~ 2019.10.09 시간 : 08:00~17:00	공정계획에 의거 휴일 작업 필요함					

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업 관리비 부담여부	비고
			시공사	○		
작업일:2019.10.12 ~ 2019.10.13 시간 : 08:00~17:00	주간	증산로 0k+225, 0k+268	발주청			
작업내용 - 시추조사						
작업일시	검토의견	건설사업관리기술자			비고	
		등급	성명	서명		
작업일:2019.10.12 ~ 2019.10.13 시간 : 08:00~17:00	공정계획에 의거 휴일 작업 필요함					

2019.10.08

현장대리인 이 경 필

