



서울특별시농수산물공사

수신자 내부결재
(경유)

제목 용역 기간 연장(가락물 업무동 1층 로비 용도변경 설계용역)

1. 관련근거

- 가. 「가락물 업무동 1층 로비 용도변경 설계용역」 계약('19.8.19.)
- 나. 「가락시장 도시계획시설(시장)사업 실시계획(변경)인가 신청」 (시설안전팀-5300, '19.9.17)

2. 「가락물 업무동 1층 로비 용도변경 설계 용역」 건에 대하여 아래와 같이 용역기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 용역명 : 가락시장 업무동 1층 로비 용도변경 설계용역
- 나. 계약금액 : 5,830,000원(부가세 포함)
- 다. 계약기간 : '19.8.19. ~ '19.11.16.(90일)
- 라. 계약자 :
- 마. 연장 내용

구분	당초	변경	비고
계약기간	'19.8.19. ~ '19.11.16.	'19.8.19. ~ '19.12.13.	27일 연장
계약금액	5,830,000원	좌동	

- 사유 : 서울시의 행정업무 처리기간에 따른 절대공기 부족(공사 귀책 사유)

따로붙임 : 합의서 1부. 끝.

차장

장현준 팀장

정우철 건설안전본부장

11/11
임창수

협조자

시행 시설안전팀-6431 (2019.11.11) 접수 ()
 우 138-701 서울특별시 송파구 양재대로 932 / http://www.garak.co.kr
 전화 3435-0541 전송 02-3435-0394 / jun@garak.co.kr / 공개