

문서번호	시설안전팀-7331
보존기간	년
결재일자	2019.12.20
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		12/20
배한솔	정우철	임창수
협 조	팀장 노조위원장	이봉준 박종락
감 사		

## 채소중도매인도로 오수관로 긴급 교체공사 비상근무 결과보고

2019. 12.



서울특별시농수산물공사  
시설안전팀

# 채소중도매인도로 오수관로 긴급 교체공사 비상근무 결과보고

비경매일의 시장 휴일기간을 활용하여 배수불량이 발생한 노후화된 하수도 시설을 정비하여 효율적인 시설물 관리를 하고자 함

## I 관련 근거



1. 시설안전팀-6602호(2019.11.20.) 『결과보고서(채소중도매인도로 오수관로 배수불량 보고)』
2. 시설안전팀-6675호(2019.11.25.) 『채소중도매인도로 오수관로 긴급 교체공사 시행』

## II 추진 방향 및 기간

1. 시장 비경매일인 주말(토,일)에 시설 정비공사 시행으로 영업피해 최소화
2. 전면굴착공법의 야간공사로 시설물 전면 교체 후 조기교통개방
3. 비상근무 기간 : 2019.11.30.(토) ~ 2019.12.01.(일)

## III 파손구역 현황

- STA.0+000(시점부 4번맨홀 기준) 상부층 세굴 파손 확대 추정
- STA.0+029 하부층 세굴되어 하수통과 구역의 파손 추정

현황 사진	
 <p>001.8m R # GR-004 # GR-005 2019-11-13 11:33:51 φ300 / HP / 오수</p> <p>가락시장(남1문)</p>	 <p>029.3m R # GR-004 # GR-005 2019-11-13 11:37:30 φ300 / HP / 오수</p> <p>가락시장(남1문)</p>
CCTV 조사 - 시점부 (하단부 관파손 - 콘크리트 열화로 인한 세굴)	파손구역 - 시점부 약 29.0m (상단부 관파손 - 콘크리트 열화파손)

## IV 추진 결과

### 1. 정비공사 시행

가. 건 명 : 채소중도매인도로 오수관로 긴급 교체공사

나. 공사 시행일 : 2019.11.30.(토) ~ 2019.12.01.(일)

다. 주 요 내 용


- 터파기 및 되메우기(토사) : 303m<sup>3</sup>
- 이중벽 하수관 교체 설치(Ø400) : 48m
- 긴급 포장복구(상하수도공사) : 72m<sup>2</sup>

라. 계 약 금 액 : 40,440,000 원 (부가세 포함)

### 2. 공사구역 통제 실시

가. 통제구역 : 채소중도매인도로 한국청과 ~ 동화청과(박가네 앞)

나. 통제시간 : 2019.11.30.(토) 09:00 ~ 2019.12.01.(일) 18:00



## V 행정 조치사항

---

- 비상근무에 따른 행정조치 협조 -- (총무팀)
  - 대체휴무, 식대 등 지급 승인
  - 비상근무자(2명) : 과장 권산하해들영, 주임 배한솔

붙임 : 1. 채소중도매인도로 오수관로 긴급 교체공사 시행 1부  
2. 비상근무 서명부 1부. 끝.