



## 국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설사업관리단

우07939 / 서울특별시 양천구 국회대로 180, 1층 TEL:(02)2699-8694 FAX:2699-8695 담당: 허찬형

문서번호 : 이산2020-국회대로(건)76호

시행일자 : 2020. 03. 04

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

(경 유)

참 조 : 방재시설부장

제 목 : 휴일작업 승인요청

선			지		
결			시		
접	일		결		
	자				
	시		재	□	
	간				
수	번		공		
	호				
	처		람		
	리				
	과				
	담				
	당				
	자				

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 『국회대로지하차도 및 상부공원화사업(1단계)』의 공사수행과 관련하여 휴일작업계획서(2.29~3.1)를 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임: 1. 시공사관련공문 ----- 1부 끝.

국회대로 지하차도 및 상부공원화사업(1단계) 건설사업관리용역

책임건설사업관리기술자 이 상 오 (인)



단합된 지혜로 현실적응하여 위기를 극복하자

# 한신공영주식회사

우편번호 07939 서울특별시 양천구 국회대로 180 3층 / 전화 02) 2608-0997 / 전송 02) 2608-0998 대리 : 허 원 석

문서번호	국회대로 제713-538호	선결		지시	
발송일자	2020. 03. 04.	접	일자	결재 · 공람	
수신	책임건설사업관리자	수	시간		
참조			번호		
		처리과			
		담당자			

## 제 목 휴일 작업계획서 제출

1. 귀 단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사와 관련하여, 휴일 작업계획서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 휴일 작업계획서 1부. 끝

국회대로 지하차도 및 상부공원화(1단계) 건설공사  
현장 대리인 이 섭 우 (인)



## 휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 국회대로지하차도 및 상부공원화(1단계)공사
- 요청번호 : 2020 - 017호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리비 부담여부	비고
작업일 : 2020. 03. 07. 시 간 : 08:00 ~ 17:00	휴 일	STA.0+625 ~ 0+645 (중첩구간)	시공사	○	시공사	
			발주청			
			건설사업관리단			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 강관버팀보 제작 및 설치(type 13-2)</li> <li>□ ㄷ형강 설치(type 13-1)</li> <li>□ 강재토류판 설치(type 13-1,2)</li> <li>□ 터파기 및 집토(type 13-1,2)</li> <li>□ 어스양카 천공(type 13-2)</li> </ul>					

상기와 같이 휴일(야간)작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020. 03. 04.

현장대리인 이 섭 우 (인)



※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

- 시공사 요청번호 2020 - 017호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2020. 03. 07. 시 간 : 08:00 ~ 17:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요 함.	건설사업관리 기술인	서 장 혁	(서장혁)	

\*서울시 계약특수조건 제11조에 의거 휴일(야간)추가비용은 계약상대자 부담  
2020. 03. 04.

책임건설사업관리기술자 이 상 유 (인)



**도시기반시설본부장 귀하**

## 휴일(야간) 작업 승인 요청서

- 공 사 명 : 국회대로지하차도 및 상부공원화(1단계)공사
- 요청번호 : 2020 - 018호

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		건설사업관리비 부담여부	비고
작업일 : 2020. 03. 08. 시 간 : 08:00 ~ 17:00	휴 일	STA.0+625 ~ 0+645 (중첩구간)	시공사	○	시공사	
			발주청			
			건설사업관리단			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 강관버팀보 제작 및 설치(type 13-2)</li> <li>□ ㄷ형강 설치(type 13-1)</li> <li>□ 강재토류판 설치(type 13-1,2)</li> <li>□ 터파기 및 집토(type 13-1,2)</li> <li>□ 어스양카 천공(type 13-2)</li> </ul>					

상기와 같이 휴일(야간)작업을 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

2020. 03. 04.

현장대리인 이 섭 우 (인)



※ 시공사에서는 건설사업관리기술자에 제출하는 승인요청서를 발주부서에도 동시에 송부하여 귀책사유에 따른 이견이 있을시 신속히 조정 가능하도록 조치

- 시공사 요청번호 2020 - 018호 휴일작업 요청에 대하여 건설사업관리기술자 검토 의견 및 근무계획을 아래와 같이 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

작업일시	검토의견	건설사업관리기술자 근무계획			비고
		등급	성명	서명	
작업일 : 2020. 03. 08. 시 간 : 08:00 ~ 17:00	공정계획에 의거 휴일작업 필요 함.	건설사업관리 기술인	김 수 봉	김수봉	

\*서울시 계약특수조건 제11조에 의거 휴일(야간)추가비용은 계약상대자 부담  
2020. 03. 04.

책임건설사업관리기술자 이 상 욱 (인)



**도시기반시설본부장 귀하**

# 휴일 작업 계획

1.사업명 : 국회대로지하차도 및 상부공원화(1단계)공사

2.작업공종 및 구간

작업일	시공위치	작업내용	근무인원	
			건설사업단	시공사
<b>03.07.(토)</b>	STA.0+625 ~ 0+645 (중첩구간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 강관버팀보 제작 및 설치(type 13-2)</li> <li>□ C형강 설치(type 13-1)</li> <li>□ 강재토류판 설치(type 13-1,2)</li> <li>□ 터파기 및 집토(type 13-1,2)</li> <li>□ 어스양카 천공(type 13-2)</li> </ul>	주간 1	주간 4 (원청2, 협력사2)
<b>03.08.(일)</b>	STA.0+625 ~ 0+645 (중첩구간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ 강관버팀보 제작 및 설치(type 13-2)</li> <li>□ C형강 설치(type 13-1)</li> <li>□ 강재토류판 설치(type 13-1,2)</li> <li>□ 터파기 및 집토(type 13-1,2)</li> <li>□ 어스양카 천공(type 13-2)</li> </ul>	주간 1	주간 5 (원청3, 협력사2)

3.휴일작업 근무자 명단


2020.03.07.(토)				2020.03.07.(토)			
구분	직무	성명	비고	구분	직무	성명	비고
원청	품질관리자	신익동	주	협력사	공정관리자	정해영	주
원청	공정관리자	위관량	주	협력사	안전관리자	윤지환	주

2020.03.08.(일)				2020.03.08.(일)			
구분	직무	성명	비고	구분	직무	성명	비고
원청	현장소장	정재호	주	협력사	공정관리자	정해영	주
원청	품질관리자	백인준	주	협력사	안전관리자	윤지환	주
원청	공사관리자	허원석	주				

<휴일작업현황> ( 2020년03월07일 ~ 03월08일)

- 위치도

STA.0+625 ~ 0+645(중첩구간, B5)



- 작업구간 현장전경

STA.0+632 ~ 0+660 (중첩구간, B4~B5)

