

문서번호	시설운영팀-2279
보존기간	년
결재일자	2020.06.22
공개여부	공개

★담당자	팀장	건설안전본부장
		06/22
권산하해들영	신중철	임창수
협 조	노조위원장 팀장	박종락 이봉준
감 사		

20년 가락시장 채소동 하수관로 정비 공사 비상근무 시행

2020. 6.



서울특별시농수산물공사

시설운영팀

20년 가락시장 채소동 하수관로 정비 공사 비상근무 시행

비경매일의 시장 휴일기간을 활용하여 노후화되어 파손이 다수 발생한 하수시설물 정비를 통해 효율적인 시설물 관리를 하고

I 관련 근거

1. 시설운영팀-2042호(2020.6.5.), '20년 가락시장 채소동 하수관로 정비 공사 시행'
2. 2016년 비상출근 시 재해대책비 지급관련 노사합의 사항

II 추진 방향 및 기간

1. 시장 비경매일인 주말(토,일) 중 시설정비공사 시행으로 영업피해 최소화
2. 연속구간의 대형장비 시공 적용으로 시설물 전면 교체 후 조기교통개방
3. 전면굴착공법의 야간공사 병행 적용으로 시설물 전면 교체 후 조기교통개방
3. 비상근무 기간

가. 하수관로 정비공사(야간병행) : 2020.6.20.(토) ~ 2020.6.21.(일)

나. 기타 보수공사 : 2020.6.13.(토) ~ 2020.6.14.(일)

III 공사구역 현황

- 내구연한 초과 : 기존 관인 콘크리트 흡관의 내구연한은 20년(추정)
- 화학적 침식 : 오수관 내부 발생 가스로 콘크리트 열화부식 파손 증가

현황 사진



CCTV 조사 : 채소중도매인동
(상단부 관로파손 - 표면파손)



CCTV 조사 : 채소중도매인동
(상단부 관로파손 - 열화부식 콘크리트 탈락)

IV 향후 추진계획

1. 정비공사 시행

가. 건 명 : 20년 가락시장 채소동 하수관로 정비 공사

나. 공사 예정일 : 2020.6.20.(토) ~ 2020.6.21.(일) ※ 우천시 연기될수 있음

다. 주 요 내 용

- 1) 터파기 및 되메우기(토사) : 620m³
- 2) PE 하수관 교체 설치(Ø400) : 98m
- 3) 소파보수(포장복구) : 147m²

라. 공 사 금 액 : 118,050,680 원 (부가세 포함)

(단위: 원)

총 공사 금액	도급 공사비	관급 자재비
118,050,680	106,224,800	11,825,880
	폐기물처리용역 포함	조달수수료 제외

2. 공사구역 통제 실시

가. 통제구역 : 채소30M도로(한국청과~동화청과)

나. 통제시간 : 2020.6.20.(토) ~ 2020.6.21.(일)



V 행정 조치사항

- 비상근무에 따른 행정조치 협조 -- (총무팀)
 - 대체휴무, 식대 등 지급 승인 : 총무팀
 - 비상근무자(2명) : 차장 권산하해들영, 대리 배한솔

붙임 : 20년 가락시장 채소동 하수관로 정비 공사 시행 1부. 끝.