

문서번호	주차시설운영처-10592
보존기간	준영구
결재일자	2020.07.02.
공개여부	공개

★대리	팀장	주차시설운영처장	교통사업본부장	
협 조				

---

## 2020년 공영주차장 디자인가이드라인 확대적용 공사 계획 변경보고

---

2020. 7

# 2020년 공영주차장 디자인가이드라인 확대적용 공사 계획 변경보고

공영주차장 디자인가이드라인 확대적용 공사 발주를 위한 기술심의 단계에서 공사계획이 일부 변경되어 이를 보고함

※ 관련근거 : 주차시설운영차 10316(2020.06.29.) 기술심의 결과알림(2020년 공영주차장 디자인가이드라인 확대적용)

## 공사개요

- 대 상 : 잠실역주차장, 종묘주차장
  - 잠실역주차장 : 전체 적용
  - 종묘주차장 : 지하2층(전체), 지하3층(일부) 적용
- 공사내용 : 주차장 바닥·벽체·기둥 재도색, 안내시설물 교체
- 소요예산 : 11억 4천만원
  - 예산과목 : 공영주차장, 대행사업비, 수선유지비, 수선유지비(기타수선유지비)

## 변경계획 ※ 공단 기술심의 결과 반영

- 제경비 반영 등의 이유로 안내시설물 교체는 물품으로 분리발주
  - (기존) 공사계약 1건, 물품계약 1건 → (변경) 공사계약 1건, 물품계약 2건

구분	공사명	공사내용	소요예산 (백만원)	합계 (백만원)
변경전	2020년 공영주차장 디자인가이드라인 확대적용	벽체 등 도색, 안내시설물교체	307	1,138
	종묘주차장 및 잠실역주차장 도막형바닥재 구매설치	도막형바닥재 도색	831	
변경후	2020년 공영주차장 디자인가이드라인 확대적용	도색	232	1,140 (2천만원 증가)
	종묘주차장 및 잠실역주차장 도막형바닥재 구매설치	도막형바닥재 도색	831	
	종묘주차장 및 잠실역주차장 안내시설물 구매설치	안내시설물 교체	77	

※ 공사 및 물품 소요예산은 계약심사 및 일상감사 등으로 변경될 수 있음

## □ 행정사항

- 공사 및 물품 발주관련 심사의뢰
  - 계약심사(→ 총무처)
  - 일상감사 의뢰(→ 감사실)
- 심사 완료 후 공사계약 및 구매설치계약 의뢰(→ 총무처). 끝.