

# 서울연구원

수신자 연구관리팀장  
(경유)

제 목 수탁연구 실행예산 변경 및 예산 집행기간 연장

도시외교연구센터에서 수행하고 있는 (수탁) 2020년 서울서베이 설계분석 용역 연구와 관련하여 실행예산을 변경하고, 예산집행기간을 연장하고자 합니다.

- 가. 과제명 : 2020년 서울서베이 설계분석 용역
- 나. 계약액 : 금일억칠천이백칠십이만칠천원정(₩172,727,000)
- 다. 연구기간 : 2020.06.19 ~ 2020.12.18.
- 라. 발주기관 : 서울시 빅데이터담당관
- 마. 실행예산 변경 (단위 : 천원)

예산과목	당초예산	변경예산	증△감	증감사유
합계	172,727	172,727	-	
인건비	40,003	52,008	12,005	위촉연구원 인건비 증액
연구경비	69,391	57,386	△12,005	해외출장비와 실국설 명회비 전액 감액, 시 외출장비 신설
위탁연구비	10,000	10,000	-	
과제운영비	12,651	12,651	-	
일반사업 전출금	40,682	40,682	-	

바. 예산 집행기간 연장

- 1) 예산집행 연장기간 : 과제 종료일로부터 72일

계약기간	예산집행기간
2020.06.19 ~ 2020.12.18.	2020.06.19 ~ 2021.02.28.

사. 예산집행 연장사유 :

- 1) 「2020 서울서베이 설계 및 분석용역」에서는 기존 200여개의 지표 체계를 전면 개편하기 위해 전문가, 서울시와의 수차례에 걸친 회의를 진행하고, 최종적으로 10개 영역 100대 지표를 구축함(11월 초중순경 최종 확정 계획). 이를 기반으로 11-12월에는 행정자료를 최신버전으로 추가 업데이트를 해야 하며, 계약종료일인 12월 18일 이후 발표되는 2019년 행정자료의 업데이트 작업도 수행해야 함
- 2) 지표가 최종 확정된 이후 분야별 정책 함의와 정책 방향 등에 관한 원고를 작성해야 하고, 일부 분야는 외부 전문가에게 원고의뢰를 해야 함
- 3) 최종 지표를 기반으로 올해 신설된 해외 주요 도시와의 데이터를 비교파트 챕터 작업이 필요하며, 이는 1월에 집중적으로 진행될 예정임.
- 4) 최종 보고서 발간 시점이 2월말이므로 과제 종료시점 이후 2달 동안 업무에 투입되어야 하는 연구 인력이 필요함

첨부 1. 변경 예산서 1부. 끝.

# 서울연구원장

---

연구원	박민진	도시외교연구센터 장	변미리	부원장	11/10 유기영	
협조자	연구관리팀장	이원영	연구기획실장	남원석	연구기획조정 본부장	나도삼

시행 도시사회연구실-1437(2020.11.10)

우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 <http://www.si.re.kr>

전화 02-2149-1108    전송 02-2149-    / 이메일 [farnia@si.re.kr](mailto:farnia@si.re.kr)    / 부분공개 (6)