



서울신용보증재단

수 신 내부결재

(경유)

제 목 (수정기안)본점사옥 2층, 11층 세면대 배수관 및 3층 공조기 급기휠 베어링 교체공사

본점사옥 2층, 11층 세면대 배수관, 3층 공조기 급기 휠 수선공사(안전관리-1192, 2020.11. 06.) 관련하여 “공사기간”을 다음과 같이 수정하고자 합니다.

- 다 음 -

1. 공사내용

가. 사유

- 1) 2층, 11층 남자화장실 세면대 배수관 부식 및 이물질 막힘현상 발생.
(통수 후 수일내 막힘현상 재발로 교차배관 교체필요)
- 2) 3층 공조실내 1번 공조기(1층, 2층 냉.난방용) 급기휠 베어링 불량교체 및 샤프트 마모로 수선

나. 공사범위

- 1) 2층, 11층 세면대 배수용 주철관 철거 및 PVC 배관으로 교체
- 2) 3층 공조실 1번 공조 급기휠 수선
 - 모터베어링 6206ZZ 1EA, 6208ZZ 1EA 교체
 - 휠 베어링 2EA 교체, 샤프트 연마

다. 공사기간

수정 前	수정 後
공사기간: 계약 체결일로부터~2020.11.30	공사기간: 계약 체결일로부터~2020.12.31

2. 계약내용

(단위:원, 부가세포함)

계약상대처	계약금액	회계처리	업체선정 방식	비고
●●●●●●●●	3,740,000	수선유지비	수의계약 (비교견적)	세부사항: 불입

