

문서번호	동경기장운영처-7228
보존기간	10년
결재일자	2020.12.09.
공개여부	공개

★차장	팀장	동경기장운영처장	문화체육본부장	
정승혜	유정호	안찬	12/09 심영신	
협 조	팀장	代손성봉		

2020년 주요사업계획(일반사업) 변경 보고(수정)

2020. 12.

2020년 주요사업계획 (일반사업) 변경 보고(수정)

현재 코로나19증가 추세로 인해 당초 성과목표 달성 불가로 변경했던 일반사업을 연내마감 추진사업으로 변경하고자 함. ※ 변경사업 수정(연말종료)

I 관련방침

- 기획조정실-1901(2020.03.13.)호 「2020년도 주요사업계획 알림」
- 기획조정실-6392(2020.09.28)호 「주요사업계획 변경 검토 의뢰에 관한 회신」
* 검토결과 ; 특이사항 없음
- 동경기장운영처-7136(2020.12.04.) 「2020년 주요사업계획 변경 보고」

II 변경사업 (수정) 키즈존 리모델링 추진

- 사업규모 : 키즈존(24 m^2)조성공사 및 수유용품 설치
- 추진기간 : 2020. 11 ~ 2020. 12 ※ 연말 종료 사업으로 변경
- 소요예산 : 수선유지비 10백만원
- 성과목표 : 외야 키즈존 리모델링 추진 (1개소)

III 행정사항

- 주요사업계획 변경(수정) 방침 제출(기획조정실)
- 주요 추진항목 등 성과목표 관리(~지속). 끝.