

백년다리(한강대교 남단 보행교) 조성 사업

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2019.03 ~ 2022.06		
사업내용	○ 백년다리(한강대교 남단보행교) 조성 : 폭8m, 길이 500m		
사업위치	서울특별시 용산구 이촌동~동작구 본동 (노들섬~한강대교~노들고가)		
총사업비	총 30,000,000천원	(국비)	(시비)
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	5,000,000천원	(국비)	(시비)5,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	교량안전과	하현석 2133-1940	강천수 2133-1950	정성민 2133-1958

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2020예산액 (A)	2021예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 7,000,000	(x-) 5,000,000	(x-) △2,000,000	(x-) △29
사무관리비	(x-) 20,000	(x-) 0	(x-) △20,000	(x-) △100
행사운영비	(x-) 80,000	(x-) 0	(x-) △80,000	(x-) △100
시설비	(x-) 6,329,000	(x-) 4,663,000	(x-) △1,666,000	(x-) △26

감리비	(x-) 550,000	(x-) 325,000	(x-) △225,000	(x-) △41
시설부대비	(x-) 21,000	(x-) 12,000	(x-) △9,000	(x-) △43

□ 산출근거

과목구분	2021년 예산내역	
시설비	○ 공사비 1식*4,663,000,000원	= 4,663,000천원
감리비	○ 건설사업관리용역(책임감리)비 1식*325,000,000원	= 325,000천원
시설부대비	○ 시설부대비(공사비*0.23%) 1식*12,000,000원	= 12,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2019)	2020	2021	2022 이후	비고
계	(x-) 30,000	(x-) 1,589	(x-) 7,000	(x-) 5,000	(x-) 16,411	
사무관리비	(x-) 59	(x-) 39	(x-) 20	(x-)	(x-) 0	
행사운영비	(x-) 80	(x-)	(x-) 80	(x-)	(x-) 0	
시설비	(x-) 28,014	(x-) 1,350	(x-) 6,329	(x-) 4,663	(x-) 15,672	
감리비	(x-) 1,789	(x-) 200	(x-) 550	(x-) 325	(x-) 714	
시설부대비	(x-) 58	(x-)	(x-) 21	(x-) 12	(x-) 25	

3 사업설명

□ 사업목적

- 한강 중심에 위치한 노들섬의 보행접근성 개선 및 활성화 기여
- 최초 보행교로서의 '한강인도교' 역사성 복원 및 한강대교 재생을 통한 보행네트워크 구축
- 한강의 다양한 전경 조망이 가능한 새로운 명소 조성

□ 사업근거

- 백년다리(한강대교) 보행교 조성 추진계획 수립(시장방침 제38호, 2019.3.8.)

□ 사업내용

- 사업목적 : 노들섬 일대 재생 및 활성화에 기여하고 한강의 명소 조성
- 위 치 : 노들섬~한강대교 아치교~노들북고가차도(용산구 이촌동~동작구 본동)
- 사업기간 : 2019.3 ~ 2022.6.

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 노들섬 ~ 한강대교 남단 ~ 노들고가(철거)
- 규 모 : 공중 보행교 신설(B=8.0m, L=500m)
- 공사 기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6. (계속사업)
 - 2020. 12. 공사 발주
 - 2021. 1. 공사 계약
 - 2021. 12. 1차 준공

□ 추진경위

- 2019. 3. 백년다리(한강대교 보행교)조성 기본구상 발표
- 2019. 4. 설계공모를 위한 기술용역타당성심사 및 발주전심의
- 2019. 5. 서울시 투자심사, 국제현상설계공모
- 2019. 7. 국제현상설계공모 당선작 선정
- 2019. 9. 기본및실시설계용역 착수
- 2020. 1. 설계VE 완료
- 2020. 1~6. 공론화 추진(시의회 조건부 예산 승인)
- 2020. 4. 건설기술심의 완료
- 2020. 7. 하천점용허가

□ 2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,000,000	
공사발주	2020.12~2020.12		공사 발주
공사착공 및 시행	2021.01~2021.01	1,500,000	공사 착공(선급금 지급 등)
공사1차준공	2021.12~2021.12	3,500,000	준공금 지급

4 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

2018년도	○ 한강대교를 활용한 보행교 기본 구상
2019년도	○ 사업계획 수립 및 국제현상설계공모 시행
2020년도	○ 기본 및 실시설계 및 공론화 추진

향후 기대효과

- 시민들이 한강 경관을 조망하고 즐길 수 있는 새로운 명소 제공
- 노들섬 접근성 개선과 보행환경 개선을 통한 지역재생 및 활성화

참 고 자 료

□ 위치도 및 조감도



