

# 도시철도 9호선 4단계 건설

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시철도건설사업비특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.07 ~ 2027.12		
사업내용	○ 도시철도 9호선 4단계 연장건설로 도시철도 이용효율 향상과 지역 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전 도모		
사업위치	강동구 보훈병원~고덕강일1지구		
총사업비	총 640,812,000천원	[국비]220,485,000천원	[시비]
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]89,600,000천원
사업비 (당해년도)	13,250,000천원	[국비]5,300,000천원	[시비]7,950,000천원
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시기반시설본부	도시철도계획부	정대현 772-7020	강명석 772-7022	이민호 772-7141

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2020예산액 (A)	2021예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x6,000,000) 8,713,000	(x5,300,000) 13,250,000	(x△700,000) 4,537,000	(x△12) 52
시설비	(x6,000,000) 8,683,000	(x5,300,000) 12,280,000	(x△700,000) 3,597,000	(x△12) 41
감리비	(x-) 0	(x-) 900,000	(x-) 900,000	(x-) 100

시설부대비	(x-) 30,000	(x-) 70,000	(x-) 40,000	(x-) 133
-------	----------------	----------------	----------------	-------------

산출근거

과목구분	2021년 예산내역		
시설비	○ 우선시공분 공사비 6,000,000,000원*1식	=	6,000,000천원
	○ 설계보상비 3,630,000,000원*1식	=	3,630,000천원
	○ 각종 평가 및 별도 설계비 2,650,000,000*1식	=	2,650,000천원
감리비	○ 건설사업관리용역 시행 900,000,000원*1식	=	900,000천원
시설부대비	○ 각종 수수료 등 부대비용 70,000,000원*1식	=	70,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2019)	2020	2021	2022 이후	비고
계	(x220,485) 640,812	(x-) 779	(x6,000) 8,713	(x5,300) 13,250	(x209,185) 618,070	
시설비	(x220,485) 622,482	(x-) 779	(x6,000) 8,683	(x5,300) 12,280	(x209,185) 600,740	
감리비	(x-) 18,030	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 900	(x-) 17,130	
시설부대비	(x-) 300	(x-) 0	(x-) 30	(x-) 70	(x-) 200	

**3** 사업설명

사업목적

- 도시철도 9호선 4단계 연장건설로 도시철도 이용효율 향상과 지역 주민 불편 해소 및 지역간 균형발전
- 중앙보훈병원이후 강동구지역 연장을 통하여 대중교통 편의성 및 강남접근 향상

□ 사업근거

- 법령상 근거
  - 도시철도법 제2조에 의한 도시철도시설
  - 도시철도법 제5조에 의한 도시철도망구축계획 확정 고시
  - 도시철도법 제6조에 의한 노선별 도시철도기본계획수립
- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획(변경) 고시('15.06.30)

□ 사업내용

- 위 치 : 강동구 보훈병원 ~ 고덕강일1지구
- 규 모 : 연장 4.1km, 정거장 4개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2027년
- 사업내용 : 도시철도 9호선 4단계 건설
- 총사업비 : 640,812백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- '20. 하반기 : 입찰관련 사전 심의 진행 및 입찰공고
- '21. 1.~12. : 실시설계 적격자 선정, 우선시공분 착수

□ 추진경위

- 2012.12. : 고덕·강일 보금자리주택지구 광역교통개선대책으로 9호선 4단계 도입
- 2015. 6. : 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 반영
- 2015.10. : 예비타당성조사 의뢰
- 2018. 5. : 예비타당성 조사 통과
- 2018. 9. : 기본계획 용역 계약 및 착수
- 2020. 3. : 총사업비 협의 완료(기재부)
- 2020. 4. : 기본계획 승인(국토부)
- 2020. 5. : 입찰방법 및 공구분할 계획 수립
- 2020. 6. : 입찰방법 심의
- 2020. 7. : 공사기간 적정성 심의

□ 2021년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		13,250,000	
실시설계 적격자 선정, 우선시공분 착수	2021.01~2021.12	12,280,000	입찰결과에 따라 실시설계 적격자 선정, 우선시공분 착수

건설사업관리 용역	2021.01~2021.12	900,000	건설사업관리 용역 시행
각종 수수료	2021.01~2021.12	70,000	각종 수수료 등 부대비용 집행

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2018년도	○ 예비타당성 조사 완료, 기본계획 수립 용역 착수
2019년도	○ 기본계획 수립 및 중앙부처 협의
2020년도	○ 총사업비 협의 완료 및 기본계획 승인

### □ 향후 기대효과

- 고덕·강일 공공주택지구 대중교통망 구축 및 지역 균형발전 도모
- 기존 도시철도와 환승체계를 구축하여 편리한 대중교통 연계망 형성

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2017	(x-) 900,000	(x-)	(x-)	(x-) 900,000	(x-)	(x-) 900,000	(x-) 0
2018	(x-) 900,000	(x-) 900,000	(x-)	(x-) 900,000	(x-) 199,074	(x-) 582,786	(x-) 118,140
2019	(x-) 300,000	(x-) 582,786	(x-) 0	(x-) 882,786	(x-) 579,816	(x-) 300,000	(x-) 2,970

# 참 고 자 료

## □ 위치도

