

시민과 함께하는 서울의 미래

서울연구원

수신자 수신자 참조
(경유)

제 목 수탁연구 연구기간 연장 및 연구예산 변경

우리 연구원 도시사회연구실에서 수행하고 있는 '학교시설 복합화 사업 실태 및 개선방안 연구'과제의 연구기간 연장 및 실행예산 변경을 다음과 같이 수행하고자 합니다.

가. 연구과제 개요

- 1) 연구유형 : 수탁
- 2) 과제명 : 학교시설 복합화 사업 실태 및 개선방안 연구
- 3) 연구금액 : 49,500천원

나. 연구기간 연장

1) 연장내역

구분	당초	변경	비고
연구기간	2021.4.13~2021.9.9	2021.4.13~2021.9.30	

- 2) 연장사유 : 추가과업 요구에 의한 기간 연장

다. 연구예산변경

1) 변경항목

(단위 : 천 원)

예산과목	당초	변경 후	증△감	증감사유
합계	49,500	4,9500	0	
사업인건비	20,238	22,932	2,694	기간 연장
연구경비	15,430	13,193	△2,237	인건비 증액에 의한 감액
위탁연구비	-	-	-	-
과제운영비	1,457	1,000	△457	인건비 증액에 의한 감액

- 2) 변경사유 : 연구기간 변경에 따른 인건비 증액

- 첨부 1. 변경 실행예산서 1부.
2. 과제연장 합의각서 1부. 끝.

서울연구원장

수신자 재무팀장,연구지원팀장,기획조정팀장

연구책임자	이혜숙	도시사회연구실장	김승연	부원장	09/09 유기영
협조자	연구지원팀장 석인현	기획조정팀장	백재호	연구기획실장	황민섭
					연구기획조정 본부장
<p>시행 도시사회연구실-1383(2021.09.09)</p> <p>우 06756 서울시 서초구 남부순환로 340길 57(서초동 391) 서울연구원 / 홈페이지 http://www.si.re.kr</p> <p>전화 02-2149-1265 전송 02-2149- / 이메일 lhsook1@si.re.kr / 부분공개 (6)</p>					