

도림천(관악구) 복개철거 및 친수공간 조성

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2018.01 ~ 2024.12		
사업내용	○ 도림천 복개철거 및 친수공간 조성		
사업위치	서울특별시 관악구 도림천(미복원 구간) (관악구 서림동, 대학동)		
총사업비	총 33,118,000천원	(국비)	(시비)33,118,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	2,408,750천원	(국비)	(시비)2,408,750천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	치수안전과	손경철 2133-3860	이한복 2133-3887	홍상필 2133-3881

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 4,000,000	(x-) 2,408,750	(x-) △1,591,250	(x-) △40
시설비	(x-) 3,724,000	(x-) 2,032,700	(x-) △1,691,300	(x-) △45
감리비	(x-) 276,000	(x-) 376,050	(x-) 100,050	(x-) 36

□ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역		
시설비	○ 복개구조물 설치 122.5m*7,500,000원	=	918,750천원
	○ 복개구조물 철거 122.5m*7,400,000원	=	906,500천원
	○ 관급자재, 폐기물 처리등 1식*207,450,000원	=	207,450천원
감리비	○ 감리비 376,050,000	=	376,050천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2023 이후	비고
계	(x-) 33,118	(x-) 8,502	(x-) 4,000	(x-) 2,408	(x-) 18,208	
시설비	(x-) 30,544	(x-) 7,902	(x-) 3,724	(x-) 2,032	(x-) 16,886	
감리비	(x-) 2,574	(x-) 600	(x-) 276	(x-) 376	(x-) 1,322	

3 사업설명

사업목적

- 서울대 앞 도림천 복개구간을 생태하천으로 복원하여 도림천에서 관악산으로 이어지는 생태하천 개선 및 보행 네트워크 구축

사업근거

- 법령상 근거
 - 하천법 제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 안양천권역 하천기본계획(서울지방국토관리청, 2015년 12월)

사업내용

- 위 치 : 관악구 도림천(서울대 정문 앞 ~ 동방1교, 봉천천 합류지점)
- 규 모 : 미 복원구간 하천복원(L=1.35km)
- 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2024. 12월
- 사업내용 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성(L=1.35km)
- 총사업비 : 33,118백만원(타당성 150, 실시설계 600, 공사 29,794, 감리 2,574)

- 19년도 예산(안): 1,000백만원(시설비900, 감리비100)
- 20년도 예산(안) : 6,966백만원(시설비 6,466, 감리비 500)
- 21년도 예산(안) : 4,000백만원(시설비 3,724, 감리비 276)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 복개철거 및 구조물 신설 L=200m
- 자전거도로 및 보행로 조성 L=1,100m
- 유지용수 관로 1,100m 및 차집관로 880m 부설
- 신림5교 재가설

□ 추진경위

- 2015. 12. : 안양천권역(서울시구간) 하천기본계획 수립용역 시행(서울지방국토관리청)
- 2017. 2 ~ 11. : 서울대 앞 도림천 복개철거 및 하천정비 타당성 조사용역 시행
- 2018. 4 ~ 2019.11 : 도림천 복개철거 및 친수공간 조성 기본 및 실시설계
- 2020. 1. : 공사 시행

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,408,750	
공사시행	2022.01~2022.12	2,032,700	복개 구조물 철거 및 제작
감리시행	2022.01~2022.12	376,050	감리용역 시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2019년도	○ 도림천 복개철거 및 친수공간 조성 기본 및 실시설계 ○ 도림천 복개철 및 친수공사 조성 사업 발주 및 계약
2020년도	○ 복개구조물 철거 161m, 복개구조물 신설 좌완 160m
2021년도	○ 복개구조물 신설 우안 160m, 복개구조물 철거 및 제작 123m

□ 향후 기대효과

- 한강~안양천~도림천~관악산까지 생태축 및 광역 보행 네트워크 구축
- 친수 및 생활문화 공간의 확보와 활용으로 주민 삶의 질 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2018	(x-) 600,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 600,000	(x-) 424,365	(x-) 173,309	(x-) 2,326
2019	(x-) 1,000,000	(x-) 173,309	(x-) 0	(x-) 1,173,309	(x-) 195,009	(x-) 978,300	(x-) 0
2020	(x-) 6,966,000	(x-) 978,300	(x-) 0	(x-) 7,944,300	(x-) 5,470,681	(x-) 2,473,619	(x-) 0