

기안용지

분류기호	도청 400-467	(전화번호 78-2000)	전 결 규 정 조 1 항 부 시 장 전 결 사 랑
처리기간	결재		
시행일자	12.26		
보존연한			
보조기관	주요직장	준경	법률부담당관
	도시정비과	김기	국고안산사
	도시정비과	김기	
기안책임자	김근철 78. 12. 19		조
경유	관안참조	발 78. 12. 26	봉
수신		공공개발/후	6
참조			
제목	도시정비사업관리규정내역 사업시행계획 변경을 위한 공판고시		
(제1안) 내부결재			
서울시고시 제127호(77. 4. 27)에 의거 제1발사업실시계획			
변경사항에 따라 시행중인 공사중의 제1발사업에 있어 시행자인 대한			
고흥산업(주) 대표이사 박길보로부터 도시정비사업 제127호2항의 규정			
에 의거 사업시행기간 연장에 대한 신청을 받았고 이에 따라 아래와 같이 변경			
코자 일관하고 자 하오니 결정하여 주시기 바랍니다.			
변경 내용			
1. 사업시행기간			
당초: 77. 4. 27 - 78. 12. 31			
변경: 77. 4. 27 - 78. 4. 30			
이유: 부지취입수단 및 계약종결과 지연으로 공사기간			
결재			
(제2안)		결 (안)	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 보류안사 1977. 12. 27 담당자 김제제 김희영 김성철 </div>			

0201-1-8A (광)
1969. 11. 10 승인

190mm X 268mm (연서용지) 602/1
표. 말. 장. (1,500,000) 원

도시개발사업 공화문구역 사업시행계획 변경 공람 공고

서울특별시 제127호(77.4.27)에 의거 제개발사업 실시계획
 인가된 부토지, 제개발사업(단행) 도시개발법 제12조항의 규
 정에 의거 사업시행계획을 변경코자 공시제기함을 제15조항의 규
 정에 의거 이공의 같이 변경사항을 공람코자 합니다.

변경 내용

1. 사업시행기간
 (제1안 연기시행)

2. 공람 장소
 서울특별시 도시개발부 도시정리과(75-6827)
 대한교육보험주식회사 건물부 (70-6858)
 (제2안)

수신 대한교육보험(주) 대표이사 박성복
 제목 공 람
 1. 건관418-2-365호(78.12.5)와 관련 입니다.
 2. 의 본시에 의거 승인요청한 광화문구역 제개발사업 사업기간
 연장이 대학의 별첨과 같이 변경공고 하였으니 공고 내용을 이해관계인
 에게 통지하여 공람에 공하고 그 결과를 보고 하여 주시기 바랍니다.

첨부: 공고문 사본 1부
 (제4안)

수신 문화공보관실
 제목 시보게지 및 신문공고의본
 1. 서울특별시도시 제127호(77.4.27)에 의거 제개발사업 광화
 문구역 사업계획에 대하여 별첨 공고문과 같이 공고 하였으니 시보
 지 내에서 발간되는 일간신문에 게재하여 주시기 바랍니다. 신문공고료는
 신문 발고구에 의하여 시행자가 납부토록 하겠습니다.
 첨부:공고문 사본 1부
 (제4안) 1071288

첨부: 국고문서본 3부. 4.

제2부서