



# 서울에너지공사

수신 내부결재

(경유)

제목 설계변경 보고(2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역)

1. 관련근거

- 가. 계약번호: 20223209117-00 「2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역(3차)」
- 나. 동부열수송서비스-1745호(2023. 10. 21.) 「설계변경 소위원회 참석요청(2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역\_3차)」

2. “2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역\_3차”의 물량 증감으로 인한 계약금액 조정으로 설계변경을 하고자 아래와 같이 보고합니다.

- 가. 계약명: 2021년~2023년 동부지사 열수송관공사 건설폐기물처리용역
- 나. 3차 계약기간: 2023. 1. 1.~2023. 11. 4.  
- 총 계약기간: 2021. 11. 3.~2023. 11. 4.

다. 계약 변경내용 (단위: 원)

구 분		변경 전	변경 후	증 감	비 고
계약 금액	총차	-	-	-	
	1차 계약	-	-	-	
	2차 계약	-	-	-	
	3차 계약	-	-	-	

- 라. 계약상대자: \*\*\*\*, \*\*\*\*
- 마. 예산과목: 자본적지출 - 유형자산취득(기계장치) - 시설비 및 부대비(市 출자금)

붙임 설계변경 소위원회 회의 결과 보고서 1식. 끝.

대리 열수송서비스부장 동부지사장 집 단 에 너 지 본 부 장

협조자

예산확인 ( ) 회계 ( ) 감사

시행 동부열수송서비스-1851 ( 2023. 10. 27. ) 접수 ( )

우 http://www.i-se.co.kr

전화 /전송 / 비공개(3,5,6)