

문서번호	문화체육과-29964
결재일자	2014.12.4.
공개여부	부분공개

주무관	시설관리담당	문화체육과장	교육문화복지국장		
윤대희	안종호	유종기	전결 12/04 도일환		
협 조	예산담당                      김종호				

**「삼군부 총무당외 1개소 보수공사」 설계 변경  
계획 보고[집행잔액 사용]**

**2014. 12.**

**교육문화복지국  
문화체육과**

# 삼군부 총무당외 1개소 보수공사 설계변경 계획 보고

## [집행잔액 사용계획]

우리구에서 추진중인 삼군부 총무당외 1개소 보수공사 시공사로부터 공사 착수전 실정보고가 접수되어 검토한 결과 설계변경이 필요하고, 그 예산은 집행잔액을 사용하고자 함.

### I 사업 개요

■ 사업명 : 시지정문화재 보수공사

■ 해당문화재

- 서울시 지정 유형문화재 제37호 삼군부 총무당
- 서울시 지정문화재 민속자료 제11호 상허 이태준 가옥

■ 총사업비

- 삼군부 총무당 : 200,000천원(전액 시비)
- 상허 이태준 가옥 : 110,000천원(전액 시비)

■ 공사현황

- 시공사 : (주)에이치디토건 대표자 고태언
- 공사명 : 삼군부 총무당 외 1개소 보수공사
- 도급액 : 금 222,998,000원(금이억이천이백구십구만팔천원)
- 공사기간 : 2014. 10. 06 ~ 2015. 06. 30

### II 설계변경 필요성

■ 삼군부 총무당 1개소 보수공사 시공사로부터 착수 전 실정보고가 접수되어 검토한 결과 그에 따른 설계변경이 필요함(첨부참조)

**Ⅲ****조 치 계 획**

- 「삼군부 총무당외 1개소 보수공사」에 대하여 아래와 같이 집행잔액을 사용하여 설계변경을 시행하고자 함

구분	계 약 금 액			비 고
	당 초	변 경	증 감액	
공사	금 222,998천원	금 275,005천원	증 52,007천원	집행잔액 사용

첨 부 : 설계변경 사유서 1부. 끝.