

어린이와 청소년이 살기 좋은 아동친화도시 성북!



성북구



수신자 내부결재
(경유)

제목 **북악스카이웨이 산책로 및 쉼터 정비공사 설계변경 및 준공기한 연기**

우리구에서 추진중인 『북악스카이웨이 산책로 및 쉼터 정비공사』 시행중 설계변경 사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 및 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 합니다.

가. 계약내용

- 사업명 : 북악스카이웨이 산책로 및 쉼터 정비공사
- 사업개요 : 산책로 정비 3.2km, 휴게쉼터 및 전망데크 설치, 수목식재 등
- 공사기간 : 2014. 9. 24 ~ 2014. 12. 22
- 도급금액 : 금438,575,000원
- 시공사 : (주) 승일토건 대표 박영온
- 감독위탁기관 : 서울특별시시설관리공단 공사감독3처(담당 이상식)

나. 설계변경사유 : 민원사항 및 현장여건 반영, 공사물량 변경 등 반영

다. 도급비 증감내역 (단위 : 원)

| 구분 | | 당초 | 변경 | 증·감 | 비고 |
|-------------|-------|-------------|-------------|------------|----|
| 총공사비 | | 438,575,000 | 499,800,000 | 61,225,000 | |
| 도 급 비 | 공급가액 | 398,704,546 | 454,363,637 | 55,659,091 | |
| | 부가가치세 | 39,870,454 | 45,436,363 | 5,565,909 | |
| | 계 | 438,575,000 | 499,800,000 | 61,225,000 | |

라. 준공기한 연기

- 연기사유 : 민원사항(데크로드 추가 설치 등) 반영을 위한 절대공기 부족
- 준공기한 연기
 - 당 초 : 2014. 9. 24 ~ 2014. 12. 22
 - 변 경 : 2014. 9. 24 ~ 2015. 01. 31(40일 연장)
- 연기에 따른 귀책사유 : 우리구(지체상금 미부과)

마. 예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 북악스카이웨이 쉼터 및 산책로, 시설비 및 부대비, 시설비 (시비, 일반회계)

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책 개발 및 만족도 개선, 공원 유지관리 및 이용활성화, 시 공원 유지관리 및 보수정비, 시설비 및 부대비, 시설비 (시비, 도시개발특별회계)

- 붙임 1. 설계변경 사유서 1부.
2. 설계변경 보고서 1부.
3. 준공기한 연기 의뢰서 1부.
4. 서울시 시설관리공단 공문 사본 1부.
5. 변경설계서 1부(별첨). 끝.

주무관 **차윤정** 공원기획담당 **김점화** 공원녹지과장 **장용수** 안전건설교통국장 **전성용** 전결 12/17

협조자 계약담당 **이명식** 재무과장 **김정호**

시행 공원녹지과-24619 () 접수 ()

우 136-706 서울 성북구 삼선동5가 성북구청 공원녹지과 / <http://www.seongbuk.go.kr>
전화 02-2241-3663 /전송 / byjjpc@sb.go.kr / 부분공개(5)