

남산공원 회현지구 정비

[남산 회현자락 한양도성 보존·정비 및 공원조성(3단계)]

남산 회현자락에 대한 지형회복 및 한양도성 보존, 정비를 통하여 일제강점기와 고도성장기에 훼손된 남산의 역사성을 회복하고, 공원내 노후된 시설물 정비로 쾌적한 여가 환경 조성 및 관광객 등 남산 이용자의 편의를 제공하기 위함

예산 총괄

(단위 : 백만원)

2014최종예산(A)	2015예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
3,367	1,896	△1,471	△43.7

사업 설명

□ 사업목적

- 일제강점기와 고도성장을 거치면서 훼손된 남산 회현자락의 한양도성 발굴성공을 토대로 성곽 보존·정비를 통한 남산의 역사성 회복
- 한양도성과 어우러지는 공원조성을 통하여 쾌적한 여가 공간 및 역사, 학습의 장 제공

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제19조(도시공원의 설치 및 관리)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 남산르네상스사업 조정계획(2부시장 방침 제148호 - '12.5.9)
 - 남산 회현자락 지형회복 및 한양도성 복원(3단계) 추진(국장방침 - '12.7.26)
 - 남산 회현자락 3단계 발굴조사 및 설계용역 추진(행정2부시장 방침 - '13.3.15)

□ 총 사업내용

- 위 치 : 중구 회현동 1가 100-177번지 일대(남산공원 회현지구 일대)
- 규 모 : 한양도성 축조 및 보존, 정비 777m, 공원조성 103,600㎡
- 사업기간 : 2009. 2 ~ 2017. 12
- 사업내용 : 한양도성 보존, 정비 777m (축조 214m, 흔적표시 115m, 보존·정비 448m)

녹지축연결 70m, 공원조성 103,600㎡

- 총사업비 : 33,286백만원(투자심사 48,890백만원)
 - 발굴조사(기간제근로자보수, 사무관리비) : 1,863백만원
 - 사회단체보조금 : 300백만원(안중근 동상)
 - 시설비 등(시설비, 감리비, 시설부대비 등) : 31,123백만원

□ 2015년도 사업계획

- 위 치 : 중구 회현동 1가 100-177번지 일대(중앙광장 일대)
- 사업규모 : 한양도성 보존·정비 80m, 공원조성 8,000㎡
- 사업내용 : 한양도성 보존·정비 80m
공원조성(성곽순성길, 산책로, 수목식재 등) 8,000㎡
- 소요예산 : 1,896백만원

□ 추진경위

- '09.02.03 : 남산 회현자락 문화재(한양도성) 발굴조사 계획 수립
- '09.03~09 : 1단계 발굴조사(역사박물관)
- '09.08.25 : 도시공원위원회 재심의(조건부가결)
- '09.12~'10.07 : 1단계 공사
- '09.10~'10.07 : 2단계 발굴조사(역사박물관)
- '11. 1~'12.05.30 : 2단계 공사 완료
- '13.03.15 : 3단계 발굴조사 및 설계용역 추진계획 방침(행정2부시장)
- '13.03.18 : 남산 회현자락 정비(3단계) 자문위원회 구성
- '13.04.03 : 남산 회현자락 3단계 발굴조사계획 수립(역사박물관)
- '13.05.15~31 : 3단계 문화재 발굴허가(사적분과, 매장문화재분과)
- '13.05.31~ : 중부공원녹지사업소 철거 → (구)남산청사로 사무실 이전
- '13.06~'14.9 : 3단계 발굴조사
- '14.1~'15.2 : 설계시행
- '14.12 : 공사계약

□ 2015년도 예산 (단위 : 백만원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	744	3,367	1,896	△1,471
기간제근로자보수등	96	180	24.4	△155.6
사무관리비	354	256	102.6	△153.4
시 설 비	293	2,922	1,444	△1,478
감 리 비			319	319
시설부대비	1	9	6	△3

□ 2015년도 예산 산출 근거

- 인건비(기간제근로자보수등) : 24.4백만원
- 사무관리비 : 102.6백만원
- 시설비 : 1,444백만원
 - 공원 조성(중앙광장) : 774백만원
 - 한양도성 보존·정비(중앙광장) : 450백만원
 - 이전비 등 기타(제경비 포함) : 220백만원
- 감리비 : 319백만원
- 시설부대비 : 6백만원

□ 사업추진 절차

- 집행절차
 - 예산편성 → 공사계약(서울시-시공업체) → 공사시행 → 사업완료
- 계약체결
 - 장기계속공사, 단독 또는 공동 도급
 - 일반공개경쟁입찰(가격입찰, 적격심사)
 - 관리감독 : 책임감리, 발주처(중부공원녹지사업소) 업무담당

□ 2015년도 추진방향 및 추진일정

- 추진방향
 - 남산 회현자락 정비사업(3단계) 자문위원회를 활용하여 자문 및 정비 추진
 - 문화재 발굴결과 및 설계에 따라 공사 시행
 - 도성과 공원이 어우러지는 역사, 문화공간으로의 공원 조성을 통하여 시민과 소통
- 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		1,896	
한양도성 보존, 정비 등	'15. 1 ~ 12	1,896	한양도성 보존, 정비 및 공원조성

실·국	부서명	담당자			
		남산북원팀장	정일환 (2133-2083)	주무관	조규양 (2133-2084)
푸른도시국	공원조성과				

참 고 자 료

□ 2015년도 조성지 사진

