

도림천 제방, 둔치 정비(동작구, 주민참여)

도심 하천으로 많은 주민들이 이용하고 있는 도림천의 정비되지 않은 둔치와 뚝방길을 정비하여 주민 불편사항을 해소하고 휴게공간 제공으로 삶의 질 향상

예산 총괄

(단위 : 백만원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
-	-	500	500	-

사업 설명

(단위 : 백만원)

☐ 사업목적

- 위험한 하천 둔치를 소공원으로 정비하여 쾌적한 친수공간 제공
- 비포장된 제방길을 정비하여 지역 주민의 민원 해소

☐ 사업근거

- 2015 서울시 주민참여예산 선정

☐ 사업내용

- 위치 : 동작구 신대방동 도림천 일대
- 규모 : 둔치 소공원 조성 1개소, 제방 투수성 포장 L=800m
- 사업기간 : 2015. 01. ~ 2015. 10.
- 사업내용 : 운동기구 및 휴게시설 설치, 제방 포장
- 총사업비 : 500백만원

☐ 추진경위

- 2015년 서울시 주민참여예산 선정

☐ 2015년도 예산

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계(자치단체자본보조)			0	0	500	500
		공사비	0	0	500	500

☐ 2015년도 예산 산출 근거

■ 둔치 소공원 조성

- 포장 및 운동시설 설치 : 1개소 = 160,000천원

■ 산책로 정비

- 투수성 포장 : L=800m × 400천원 = 320,000천원

■ 실시설계 용역

- 실시설계 용역 : 480,000천원 × 4.3% = 20,000천원

☐ 사업추진 절차

○ 집행절차

- 예산편성 → 실시설계용역 시행 → 주민설명회(주민의견 수렴) → 실시설계 반영
→ 공사계약 → 공사시행 → 사업완료

○ 계약체결

- 일반토목공사업을 등록하고 영업소재지가 서울특별시에 있는 업체와 계약

☐ 사업효과

○ 향후 기대효과

- 쾌적한 친수공간 조성
- 주민이용으로 인한 야간시간 우범지대 감소

☐ 2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 실시설계 단계에서 주민의견을 수렴하여 사업 추진
- 환경 친화적인 친수공간 조성

○ 추진일정(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		500	
실시설계 용역	2015.01 ~ 2015.03.	20	
주민·전문가 의견수렴 및 계약절차 이행	2015.02.		
공사발주	2015.03.		
공사시행	2015.04.		
공사준공	2015.10.	480	

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	500			500		
자치단체자본보조				500		
기본 및 실시설계비				20		
공사비				480		

실·본부·국	부서명	담당자			
도시안전본부	하천관리과	하천관리팀장	김준형 (2133-3887)	주무관	송병훈 (2133-3888)

참 고 자 료

☐ 위치도



□ 2015년도 조성 예정지 사진

