

준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

- 가. 용역명: 『왕십리 부도심권 지구단위계획 재정비』 교통영향분석개선대책 수립 용역
- 나. 계약상대자: (주)동해엔지니어링 대표 송병관
- 다. 계약금액: 금50,638,500원정(금오천육십삼만팔천오백원정)
- 라. 계약년월일: 2014년 9월 3일

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한

- 당 초 : 2015년 9월 4일(총 365일)
- 변 경 : 2015년 12월 28일(총 480일)

나. 연기사유 귀책소재 : 성동구

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 사 유

- 교통영향분석개선대책 수립을 위한 선행계획으로 진행 중인 지구단위계획 수립 관련 서울시 협의 지연으로 계획 미확정에 따라, 본 과업의 향후 절차이행에 따른 절대공기가 부족하여 준공기한 연기가 필요함

2015. 9.

도시계획과장 지학주

서울특별시 성동구 경리관귀하