

★ ◎

본부장 방침 제547호

문서번호	전기통신팀-2752
보존기간	10년
결재일자	2015.10.20
공개여부	공개
일상감사	대상

팀 원	전기통신팀장	마곡사업처장	택지사업본부장	
			10/20	
고순신	정기철	이광윤	정현규	
협조				

일상	No. 920	감사	의견
감사	2015/10/20	나용환	의견없음

마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 전기공사, 정보통신공사

**제2회 설계변경심사위원회 결과보고(무인택배설비,  
원격검침설비)**

**서울특별시 SH공사**  
( 택지사업본부 전기통신팀 )

## 제2회 설계변경 심사위원회 결과보고

우리공사에서 시행하는 마곡지구 8단지, 10-1단지, 11·12단지 아파트 전기공사, 정보통신공사와 관련하여 **무인택배설비, 원격검침설비**에 대한 설계변경 심사위원회를 아래와 같이 개최 완료하고 결과 보고합니다.

== 아 래 ==

1. 안 건 : 무인택배설비(신규), 원격검침설비(설계서 누락·오류) 설계변경
2. 의결방법 : “서면결의”
3. 개최결과 : 부의안 원안 가결
4. 설계변경 예정금액

### ○ 무인택배설비

(단위 : 천원)

구 분	설 계 금 액(A)	설계변경 예정금액(B)	설계변경적용률 (B/A)(%)	비 고
합 계	209,363	180,584	86.254	
8단지	62,817	54,496	86.753	
10-1단지	63,311	54,925	86.754	
11단지	40,320	34,472	85.496	
12단지	42,915	36,691	85.496	

※ 신규자재 설계단가에 계약건별 계약낙찰률 적용하였음

### ○ 원격검침설비

(단위 : 천원)

구 분	계 약 금 액(A)	설계변경 예정금액(B)	증감금액(C) (B-A)	증감률 (C/A)(%)	비 고
합 계	367,486	578,981	211,495	57%	
8단지	108,240	178,310	70,070	64%	
10-1단지	119,410	180,070	60,660	50%	
11단지	67,932	107,026	39,094	57%	
12단지	71,904	113,575	41,671	57%	

※ 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 적용하였음

5. 행정사항
  - 해당 심사위원에게 설계변경심사위원회 결과 통보
  - 계약상대자에게 설계변경 승인 통보

- 붙임 1. 설계변경 심사위원회 부의(안)  
2. 설계변경 심사위원회 부의(안)  
3. 제2회 설계변경 서면의결서. 끝.