

# 설계변경 사유서

○ 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 정비공사(5공구)

## ○ 공사개요

- 하수관부설 D300mm ~ D1200mm, L=4,488m
- 암거부설 ■1.5 × 1.5 ~ ■2.5 × 2.0, L=957m
- 암거보수 ■1.5 × 2.0 ~ ■2.5 × 2.0, A=5,264㎡
- 비굴착보수 D300mm ~ D1100mm, L=2,345m

○ 공사기간 : 2015. 03. 05 ~ 2015. 11. 05

## ○ 설계변경사유

- 준공에 따른 실시공 물량 정산
- 각종 보험료 정산 (산재보험료, 건강보험료, 연금보험료 등)
- 관급자재비, 이설비 등 정산

**안전치수방재과장**