



광진구



수신자 내부결재
(경유)

제목 설계변경(총괄14회, 5차3회)시행-[성수2배수분구 5공구]

우리구에서 시행중인 『성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총괄14회, 5차3회)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 성수2배수분구 하수관거 종합정비공사(5공구)
2. 도 급 자 : 유호산업개발(주) 대표 유정환
3. 공사기간 : 2009.07.28 ~ 2015.12.31(5차 2015.03.04 ~ 11.05)
4. 예산과목 : 하수시설관리, 하수관거종합정비, 성수2배수분구 하수관거종합정비,시설비및부대비, 시설비(하수특별회계-시비)

5. 설계변경내역 (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총괄 (14회)	총공사비	15,832,315,000	15,832,315,000		
	도 급 비	10,572,004,000	10,572,004,000		
	관 급 비	2,263,774,000	2,261,242,000	감 2,532,000	
	이 전 비	2,996,537,000	2,999,069,000	증 2,532,000	
1차	공 사 비	400,000,000	400,000,000		2009.12.31준공
	도 급 비	299,959,150	299,959,150		
	관 급 비	93,516,650	93,516,650		
	이 전 비	6,524,200	6,524,200		
2차	공 사 비	3,060,000,000	3,060,000,000		2012.11.20준공
	도 급 비	2,324,867,870	2,324,867,870		
	관 급 비	695,765,120	695,765,120		
	이 전 비	39,367,010	39,367,010		
3차	공 사 비	2,280,000,000	2,280,000,000		2013.10.10준공
	도 급 비	1,668,872,000	1,668,872,000		
	관 급 비	571,426,000	571,426,000		
	이 전 비	39,702,000	39,702,000		
4차	공 사 비	2,292,000,000	2,292,000,000		2014.10.10준공
	도 급 비	2,090,500,000	2,090,500,000		
	관 급 비	186,917,240	186,917,240		
	이 전 비	14,582,760	14,582,760		

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
5차	공 사 비	2,300,000,000	2,300,000,000		
	도 급 비	1,949,827,000	1,953,910,000	증 4,083,000	
	관 급 비	293,521,500	261,412,890	감 32,108,610	
	이 전 비	56,651,500	84,677,110	증 28,025,610	
장래	공 사 비	5,500,315,000	5,500,315,000		
	도 급 비	2,237,977,980	2,233,894,980	감 4,083,000	
	관 급 비	422,627,490	452,204,100	증 29,576,610	
	이 전 비	2,839,709,530	2,814,215,920	감 25,493,610	

6. 설계변경사유

- 1) 준공에 따른 실시공 물량 정산
- 2) 각종 보험료 정산
- 3) 관급자재비, 이설비 등 정산

- 따로붙임
1. 총괄 14회 설계변경도서 1부.
 2. 5차 3회 설계변경도서 1부.
 3. 설계변경 사유서 1부.

주무관 **박종민** 치수계획팀장 **한정환** 안전치수방재과장 **신상식** 안전건설교통국장 ^{10/30} **김해성**

협조자 계약팀장 **代유철호** 재무과장 **김종구**

시행 안전치수방재과-102275 () 접수 ()

우 05026 서울특별시 광진구 자양로 117 광진구청 / <http://www.gwangjin.go.kr/>

전화 02-450-7883 / 전송 02-2201-1419 / baram029@seoul.go.kr / 대시민공개

“찾기 쉽고 편리한 도로명주소, 길찾기가 즐거워집니다”